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ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Центром социальной экспертизы Республиканского инновационного фонда Российской Федерации и Главным управлением совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве с участием Главного производственного управления по реализации инвестиционных программ и взаимодействию с субъектами Российской Федерации Минстроя России

ВНЕСЕН Главным управлением совершенствования ценообразо​вания и сметного нормирования в строительстве Минстроя России.

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ письмом Минстроя России от 29.12.94 № ВБ-12-276.

3 ВЗАМЕН глав 1-16 СНиП IV-84 «Сметные нормы и правила»

В текст документа внесено изменение принятое Минстроем России от 19.02.96 № ВБ-29/12-61. Измененные пункты отмечены знаком *.

ВВЕДЕНИЕ

Система ценообразования и сметного нормирования создается в соответствии с новыми экономическими условиями, законодательством Российской Федерации, Положением о Министерстве строительства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.94 № 1170, и структурой управления капитальным строительством на базе действующих в России строительных норм и правил.

Главной задачей вновь разрабатываемых сметных нормативных документов является определение стоимости строительства на всех стадиях разработки предпроектной и проектно-сметной документации с учетом защиты прав и охраняемых законом интересов потребителей.

В настоящем нормативном документе дополнительно к общим правилам и положениям, приведенным в СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения», утвержденных постановлением Госстроя России от 17.05.94 № 18-38 и разработанных в его развитие руководящих докуметах (РДС), необходимо руководствоваться правилами и положениями, непосредственно относящимися к сметным нормативам и определению стоимости строительства.

Применяемая для отрасли «Строительство» сметно-нормативная (нормативно-информационная) база должна в полной мере отвечать рыночной экономике и позволять комплексно определять сметную стоимость строительной продукции.

В СП 81-01-94 «Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации» помещены и систематизированы все главные, основополагающие (концептуальные), долговременного действия правила и положения. Документы, детализирующие эти правила и положения, выпускаются как вспомогательные в виде методических рекомендаций, пособий, руководств и других материалов, которыми следует также руководствоваться при составлении сметной документации. К таким документам относятся «Порядок определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений» (письмо Госстроя России от 29.12.93 № 12-349) и «Порядок определения стоимости строительства, осуществляемого в Российской Федерации с участием иностранных фирм» (письмо Госстроя России и МВЭС России от 23.02.94 № 12-28) и др.
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1 0БЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий свод правил определяет ос​новные цели, принципы и общую структуру Системы ценообразования и сметного нор​мирования в строительстве (далее - Систе​ма), требования к сметным нормативным до​кументам (далее - сметные нормативы), их содержанию, построению, изложению и оформлению, порядок разработки, принятия и применения.

Правила и положения настоящего до​кумента устанавливают принципы, которы​ми необходимо руководствоваться в про​цессе определения стоимости строитель​ной продукции Они применяются предпри​ятиями, организациями и объединениями независимо от форм собственности и при​надлежности

Система включает в себя сметные нор​мы и правила, необходимые для определе​ния сметной стоимости строительства и утверждаемые Минстроем России, минис​терствами и ведомствами России а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем своде правил использова​ны ссылки на следующие документы

СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве Основные по​ложения»,

РДС 10-201-94 «Порядок подготовки про​ектов нормативных документов в Минстрое России»,

РДС 10-202-94 «Порядок регистрации нормативных документов»,

РДС 10-203-94 «Порядок издания и рас​пространения нормативных документов»,

Основные положения (концепция) цено​образования и сметного нормирования в строительстве в условиях развития рыноч​ных отношений.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем своде правил применены термины в соответствии с приложением А (обязательным) «Термины системы норма​тивных документов в строительстве и их оп​ределения» СНиП 10-01-94 и приложени​ем А к настоящему СП.

4 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4.1 Основные принципы определения стоимости строительства в условиях развития 

рыночных отношений

4.1.1 В соответствии с общей экономи​ческой и единой ценовой политикой Россий​ской Федерации, ценовых соотношений, от​ражающих спрос и предложения на рынке инвестиций, основным направлением цено​вой политики в строительстве является оп​ределение объективной стоимости строи​тельства (реконструкции, расширения и тех​нического перевооружения), в том числе свободных (договорных) цен на строи​тельную продукцию.
4.1.2 Оценка строительной продукции в условиях рынка осуществляется инвестором (заказчиком) и подрядчиком в ходе заклю​чения и исполнения договора подряда (кон​тракта) на строительство или капитальный ремонт предприятий, зданий и сооружений

С этой целью при подготовке предло​жений по свободным (договорным) ценам на строительную продукцию составляются:

• в процессе разработки предпроектной или проектно-сметной документации по заказу инвесторов - инвесторские сметы (расчеты, калькуляции издержек, старто​вые цены),

• в процессе заключения договора, в том числе при подрядных торгах на основании передаваемой инвестором тендерной до​кументации, - расчеты (сметы, калькуля​ции издержек производства) подрядчи​ка.

Сметы (расчеты) инвестора и подрядчи​ка могут составляться различными метода​ми. выбор которых производится в каждом конкретном случае в зависимости от усло​вий строительства и ремонта, складываю​щихся договорных отношений и общей эко​номической ситуации.

4.1 .3 Стоимость строительства новых, расширения, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта действующих предприятий, зданий и соору​жений - это денежные средства, которые требуются для его осуществления и опре​деляются в составе предпроектных прора​боток (обосновании инвестиций).

Сметная стоимость строительства предприятий, зданий и сооружений - это де​нежные средства, сумма которых определя​ется на основе проектных материалов.

Сметная стоимость является исходной основой для определения размера капи​тальных вложений, финансирования стро​ительства, формирования свободных (дого​ворных) цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (стро​ительно-монтажные) работы, оплаты расхо​дов по приобретению оборудования и до​ставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмот​ренных сводным сметным документом. Ис​ходя из сметной стоимости, принятых свободных (договорных) цен на строительную продукцию ведутся учет и отчетность и про изводится оценка деятельности строительно-монтажных организаций и заказчиков, а также формируется в установленном поряд​ке балансовая стоимость вводимых в дей​ствие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.

4.1.4 Основанием для определения смет​ной стоимости строительства являются:

• проект и рабочая документация (РД), в составе которых принимаются парамет​ры зданий, сооружений, их частей и кон​структивных элементов, в том числе черте​жи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведо​мости на оборудование, основные решения по организации и очередности строитель​ства. принятые в проекте организации стро​ительства, а также пояснительные записки к указанным материалам;

• действующие (в первую очередь ре​сурсные) сметные нормативы, отпускные цены на оборудование, мебель и инвентарь.

4.1.5 В соответствии с технологической структурой капитальных вложений и сложив​шейся деятельностью организаций строи​тельного комплекса сметная стоимость под​разделяется по следующим элементам: 
• строительные работы; 

• работы по монтажу оборудования (мон​тажные работы);

• затраты на приобретение (изготовле​ние) оборудования, мебели и инвентаря; 

• прочие затраты.

4.2 Сметные нормативы и сметно-нормативная (нормативно-информационная) база

4.2.1 Сметные нормативы в соответст​вии со СНиП 10-01-94 Система норматив​ных документов в строительстве. Основные положения подразделяются на следующие виды:

• государственные федеральные;

• производственно-отраслевые;

• территориальные;

• фирменные (собственная норматив​ная база пользователя).

В совокупности с правилами примене​ния сметных нормативов и определения стоимости строительства все сметные нор​мативы образуют Систему ценообразова​ния и сметного нормирования в строи​тельстве.

Все вместе государственные федераль​ные, производственно-отраслевые, территориальные и фирменные сметные норма​тивы образуют сметно-нормативную (нор​мативно-информационную) базу Си​стемы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, приве​денную в приложении Б к настоящему СП.

В эту Систему не входят свободные (ры​ночные) и регулируемые цены и тарифы на продукцию производственно-технического назначения и услуги.

4.2.2 К государственным федераль​ным сметным нормативам (ГФСН) отно​сятся сметные нормативы, входящие в состав свода правил (СП) и вводимые в действие Минстроем России. Они применяются при определении стоимости строительства, осу​ществляемого в различных отраслях народно​го хозяйства Российской Федерации. К этим нормативам относятся также сборники ресур​сных сметных нормативов (РСН), введенных в действие Минстроем России до 01.01.95 (см. приложение Г к настоящему СП). Но​менклатура государственных федеральных элементных сметных нормативов, подлежа​щих введению в действие после 01.01.95, приведена в разделе 1 приложения В к на​стоящему СП.

К производственно-отраслевым смет​ным нормативам (ПОСН) относятся сметные нормативы, вводимые в действие министер​ствами и другими органами федерального уп​равления для производственного строитель​ства, осуществляемого а пределах соответ​ствующей отрасли и, как правило, в отдель​ных районах (угольных бассейнах, объедине​ниях, отдельных стройках и т.п.), для которых они разработаны. Нормативы, подлежащие применению организациями нескольких ми​нистерств и органов государственного управ​ления, утверждаются по согласованию с Мин​строем России. Номенклатура производствен​но-отраслевых элементных сметных нормати​вов, подлежащих введению в действие после 01 01 95. приведена в разделах 2 и 3 прило​жения В к настоящему СП. Указанные норма​тивы не должны противоречить государствен​ным федеральным сметным нормативам или дублировать их.

К территориальным сметным норма​тивам (ТСН) относятся сметные нормати​вы, вводимые в действие органами испол​нительной власти субъектов Российской Федерации для строительства, осуществля​емого на территории соответствующего региона. Эти нормативы не должны противоречить государственным федеральным сметным нормативам или дублировать их.

К фирменным сметным нормативам (ФСК) или собственной нормативной базе пользователя относятся индивиду​альные сметные нормативы, учитывающие реальные условия деятельности конкретной организации - исполнителя работ. Как пра​вило, эта нормативная база основывается на нормативах государственного федераль​ного, производственно-отраслевого или территориального уровня.

4.2.3 Все сметные нормативы подраз​деляются на элементные и укрупненные (см. приложение Б)

4.2.4 Сметные нормативы должны от​вечать требованиям, имеющим прямое от​ношение к определению стоимости строи​тельства Они должны:

• соответствовать основным задачам системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве, обеспечи​вая определение стоимости на различных стадиях проектирования и для различных видов проектно-сметной документации;

•  быть технически и экономически обос​нованными (в них должна быть исключена возможность повторного учета соответству​ющих затрат), обеспечивая оптимальный расход различных ресурсов, рациональное использование окружающей природной среды, правильное и достоверное опреде​ление стоимости строительства;

• учитывать достижения строительной техники и передовых технологий строитель​ного производства, стимулируя научно-тех​нический прогресс в строительстве;

•  обладать максимальной простотой и удобством в применении, давать возмож​ность широкого использования компьютеров и других средств автоматизации, а также со​кращения объема сметной документации.

4.2.5 Действие сметных нормативов сохраняется до момента их замены новы​ми. Номенклатура действующих сметных нормативов постоянно обновляется: уста​ревшие нормативы заменяются новыми, более прогрессивными.

4.3 Содержание, построение, изложение и оформление сметных нормативов. Их регистрация, издание и распространение

4.3.1 Содержание, построение, изложе​ние и оформление сметных нормативов должны соответствовать требованиям раздела 6 СНиП 10-01-94 «Система норматив​ных документов в строительстве. Основные положения» с учетом положений, содержа​щихся в настоящем разделе.

Сметные нормативы должны содержать в необходимом объеме экономически обос​нованные положения, направленные на до​стижение целей Системы - достоверное оп​ределение стоимости строительной продук​ции, и обеспечивающие решение конкрет​ной задачи сборника нормативов в соответ​ствии с областью его применения.

4.3.2 Сметным нормативам, вводимым в действие после 01.01.95, присваиваются следующие обозначения:

по уровню применения: 

государственные федеральные ГФСН 81; 
производственно-отраслевые    ПОСН 81; 
территориальные                           ТСН 81; 
фирменные                                     ФСН 81;

по структуре и степени укрупнения:

элементные сметные нормы и цены базисного 

уровня на виды ресурсов                                                              шифр 1; 
элементные сметные нормы и расценки на 

строительные работы                                                                   шифр 2:;
ресурсные сметные нормы на монтажные и 

специальные строительные работы                                            шифр 3; 
сметные нормы и расценки на 

ремонтно-строительные работы                                                  шифр 4;
сметные нормативы,

выраженные в процентах                                                              шифр 5;
укрупненные показатели базисной стоимости (УПБС)               шифр 6; 
укрупненные показатели по видам работ 

(сборники ПВР и сборник УПБС ВР)                                           шифр 7; 
укрупненные ресурсные нормативы (УРН) 

и укрупненные показатели ресурсов (УПР) 

по отдельным видам строительства                                          шифр 8;
укрупненные показатели стоимости 

строительства (УПСС), укрупненные сметные 

нормы (УСН) на здания, сооружения, конструкции 

и виды работ, прейскуранты на строительство 

зданий и сооружений (ПРЗС), укрупненные расценки (УР)      шифр 9;

по номеру сборника - порядковый номер сборника.

4.3.3 Полный шифр государственных фе​деральных сметных нормативов состоит из букв «ГФСН», шифра «81», означающего принадлежность к сметным нормативам. шифра от «1» до «9», означающего его струк​туру и степень укрупнения, порядкового но мера сборника, а две последние цифры - год утверждения данного вида норматива. На​пример, «ГФСН 81 -2-12-96» означает, что это государственный федеральный сметный нор​матив ГФСН 81 на строительные работы (12 - соответствующий их вид, приводимый в названии сборника), введен в действие в 1996 г.

Аналогично производится шифровка производственно-отраслевых сметных нор​мативов (с шифром «ПОСН 81» и с добавле​нием наименования отрасли или вида стро​ительства), территориальных сметных нор​мативов (с шифром «

 81» и с добавлени​ем наименования территории) и фирменных сметных нормативов (с шифром «ФСН 81» и с добавлением наименования фирмы).

4.3.4 После принятия сметные нормати​вы подлежат регистрации.

Государственные федеральные сметные нормативы ГФСН 81 - регистрируются в со​ответствии с «Порядком регистрации норма​тивных документов» (РДС 10-202-94) и с уче​том нижеследующих положений.

Государственные федеральные сметные нормативы (ГФСН 81-...), производственно-отраслевые (ПОСН 
81-...) и территориаль​ные (ТСН 81-...) сметные нормативы регис​трируются в Главценообразовании Минстроя России.

Производственно-отраслевые сметные нормативы регистрируются также в соот​ветствующем министерстве или другом ор​гане федерального управления.

Территориальные сметные нормативы регистрируются также в соответствующем региональном центре по ценообразованию в строительстве (РЦЦС).

При регистрации всем указанным смет​ным нормативам присваивается обозначе​ние - шифр в соответствии с п. 4.3.3 настоя​щего СП.

Внутренняя нумерация (шифр) сметных нормативов в каждом из сборников сметных нормативов дается в технических частях к сборникам этих нормативов. Эта нумерация осуществляется таким образом, что после номера сборника (одна или две цифры) че​рез дефис, как правило, указывается номер конкретного норматива (одна - три, иногда четыре цифры). 

При составлении сметной документации, как правило, должна даваться ссылка на шифр соответствующего сметного норматива.

4.3.5 После принятия и регистрации сметные нормативы подлежат изданию и распространению.

Государственные федеральные сметные нормативы (ГФСН 81-...) издаются и рас​пространяются в соответствии с «Порядком издания и распространения нормативных до​кументов» (РДС 10-203-94).

Производственно-отраслевые ( ПОСН 81 -... ) и территориальные (ТСН 81-...) сметные нормативы издаются и распространяются в аналогичном порядке.

Право издания и переиздания сметных нормативов принадлежит органу, который ввел их в действие.

Минстрой России имеет исключительное право на издание государственных феде​ральных сметных нормативов.

Изданию и распространению подлежат сметные нормативы, зарегистрированные в установленном порядке.

Сметные нормативы издаются в виде сборников. При этом следует:

делать общую обложку сборника, а от​дельные документы включать в сборник без обложек, заменяя их титульными листами;

помещать на обложке сборника обозна​чения всех вошедших в него отдельных до​кументов;

помещать в начале сборника его содер​жание;

проставлять внизу сквозную нумерацию страниц сборника.

При переиздании сметного норматива должны быть учтены все утвержденные к нему изменения. К обозначению (шифру) переизданного с изменениями документа добавляется звездочка (*). Звездочкой так​же должны обозначаться измененные пунк​ты в соответствующем сборнике.

4.4 Разработка, принятие и введение в действие сметных нормативов

4.4.1 Исходными данными для разра​ботки сметных нормативов являются:

• наиболее рациональные технические решения в проектных материалах;

•  технология строительного производст​ва и строительные машины, отвечающие последним достижениям научно-техничес​кого прогресса;

• действующие стандарты на материа​лы, изделия и конструкции, а также обору​дование; 

•  действующие нормы и положения по оплате труда рабочих в строительстве;

• действующие нормы амортизационных отчислений.

При разработке сметных нормативов должна быть исключена возможность пов​торного учета затрат, содержащихся в от​дельных нормативах.

4.4.2 Разработка, согласование и вве​дение в действие сметных нормативов осу​ществляются в соответствии с порядком, предусмотренным СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения», и в соответствии с "Порядком подготовки проектов нормативных документов в Минстрое России» (РДС 10-201-94) с учетом положений, изложенных в пп. 4.4.3—4.4.7.

4.4.3 Разработка новых и переработка ранее действовавших сметных нормативов осуществляются по соответствующим пере​чням проектно-изыскательских работ и раз​личным планам нормативных работ на ос​нове методических документов, утвержда​емых Минстроем России.

Рассмотрение проектов сметных норма​тивов и подготовка к введению в действие производятся с участием ответственных представителей организаций - разработчи​ков этих нормативов.

4.4.4 Проекты сметных нормативов, подлежащих введению в действие Минстро​ем России или согласованию с ним, рас​сматриваются и подготавливаются Главценообразованием Минстроя России. Проек​ты производственно-отраслевых и террито​риальных сметных нормативов рассматри​ваются в порядке, установленном органом. по решению которого они вводятся а дей​ствие.

4.4.5 Информация о введенных в дей​ствие Минстроем России сметных норма​тивах и о внесенных в них изменениях, а также о дополнениях к сборникам сметных нормативов осуществляется Минстроем России путем ежегодной публикации Пере​чня нормативных документов по строитель​ству, действующих на территории Россий​ской Федерации. Текущая информация по​мещается в периодической печати.

Министерства и другие органы феде​рального управления, региональные цент​ры по ценообразованию в строительстве (РЦЦС) представляют ежегодно в январе в Минстрой России (Главценообразования) перечни действующих сметных нормативов. согласованных с Минстроем России, и из​менений и дополнений к ним для включе​ния в указанный в настоящем пункте Перечень.

4.4.6 Организации-разработчики (при наличии нескольких исполнителей - веду​щие организации-разработчики) сметных нормативов и органы, которые ввели в дей​ствие соответствующие сметные нормати​вы, должны систематически проверять дей​ствующие нормативы для определения их научно-технического уровня и подготавли​вать предложения по их обновлению.

Обновление действующих сметных нор​мативов осуществляется путем пересмот​ра нормативов в целом или внесения от​дельных изменений (например: применения к ним коэффициентов) в соответствии с планами пересмотра. Как правило, это де​лается путем разработки изменения смет​ных нормативов или дополнений к сборни​кам сметных нормативов, введение в дей​ствие которых производится в порядке, ус​тановленном для введения в действие но​вых сметных нормативов.

Основанием для пересмотра сметных нормативов, внесения в них изменений и дополнений могут быть результаты закон​ченных научно-исследовательских или эк​спериментальных работ, изучения и обоб​щения отечественного и зарубежного опы​та составления и применения сметной до​кументации, контроля за применением и соблюдением требований сметных норма​тивов.

Каждому изменению, вносимому в соот​ветствующий сборник сметных нормативов. присваивается порядковый регистрацион​ный номер.

Каждому дополнению к сборникам смет​ных нормативов присваивается титульный знак: "Выпуск (далее проставляется поряд​ковый номер)».

Регистрация и нумерация изменений и дополнений осуществляются в том же по​рядке, что и при первоначальном введении в действие сборников сметных нормативов.

4.4.7 Ведущие организации, разрабо​тавшие сметные нормативы, министерства и организации, представившие их для вве​дения в действие, а также органы, которые вводят их в действие, несут установленную законодательством ответственность за:

отражение в сметных нормативах тре​бований, направленных на снижение стои​мости, сокращение сроков и повышение качества строительства, внедрение рацио​нальных решений, улучшение использова​ния материальных, энергетических, трудо​вых и финансовых ресурсов: 

правильность исходных данных, положенных в основу разрабатываемых сметных нормативов, и их техническую и экономи​ческую обоснованность;

соответствие сметных нормативов дей​ствующему законодательству, государствен​ным стандартам;

соответствие сметных нормативов по​ложениям настоящей главы СП, правиль​ность текстового и цифрового материала, а также действующей терминологии;

своевременное представление обосно​ванных предложений о внесении измене​ний в сметные нормативы или о необходи​мости разработки дополнений к действую​щим сборникам сметных нормативов;

представление проектов сметных нор​мативов для введения их в действие в ус​тановленные планом сроки.

Организации, учреждения и предприятия и их должностные лица несут ответствен​ность за несоблюдение требований смет​ных нормативов, в том числе за неправиль​ное применение этих нормативов в соот​ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.5 Основы применения сметных нормативов

4.5.1 Главная функция сметных норм — определить нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения со​ответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным по​казателям.

Сметные нормы могут быть использова​ны для определения потребности в затра​тах труда, строительных машинах, матери​алах. изделиях и конструкциях при разра​ботке проектов организации строительст​ва (ПОС) и проектов производства работ (ППР).

4.5.2 Сметными нормами предусмотре​но производство работ в нормальных усло​виях. не осложненных внешними фактора​ми. При производстве работ в особых ус​ловиях: стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования, в рай​онах со специфическими факторами (без​водность. высокогорность и др.) - к смет​ным нормам применяются коэффициенты. приводимые в общих положениях к сбор​никам нормативов.

Коэффициенты к нормативным показа​телям, приведенные в отдельных сборни​ках, разделах и параграфах сметных норм, не разрешается применять для норм. вхо​дящих в другие сборники, разделы и параграфы сметных норм, если это условие не оговорено.

4.5.3 Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.). приведен​ные в таблицах сметных норм с характе​ристикой «до», следует считать включая ука​занный предел.

4.5.4 Правила определения стоимости отдельных видов работ приводятся в техни​ческих частях соответствующих сборников сметных норм, а также в Общих положениях по применению сметных нормативов

4.5.5 На работы, осуществляемые в ходе реконструкции, расширения и техническо​го перевооружения действующих предпри​ятий, зданий и сооружений, а также при ка​питальном ремонте зданий и сооружений, применяются в основном сметные норма​тивы, которыми учтены усложняющие фак​торы и условия производства таких работ. В отдельных случаях (с оговоркой в Общих положениях по применению сметных нор​мативов и в технических частях соответству​ющих сборников) указанные факторы и ус​ловия учитываются с помощью соответству​ющих поправок или коэффициентов.

5 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И ЦЕН НА ВИДЫ РЕСУРСОВ

5.1 Правила определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин

5.1.1 Сметная стоимость эксплуатации машин, занятых в строительном производст​ве (далее именуются «строительные машины» или «машины»), определяется исходя из вре​мени работы машин, необходимого по нор​мам для выполнения установленного объема строительных, монтажных, ремонтно-строи​тельных и других работ (далее именуются «строительно-монтажные работы»), и сметных расценок на эксплуатацию строительных ма​шин, рассчитанных на единицу времени их применения (т.е. на 1 маш.-ч эксплуатации строительных машин).

5.1.2 Сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин предна​значаются для разработки элементных сметных норм и расценок (СНиР) и ресурс​ных сметных норм на строительно-монтаж​ные работы, составления сметной докумен​тации, а также для расчетов за выполняе​мые обслуживающие процессы, продолжи​тельность которых определяется на основе конкретных данных соответствующего проектного решения в ходе его осуществления и на которые указанные нормативы, как правило, не разрабатываются (искусствен​ное водопонижение, водоотлив, закрепле​ние грунтов, цементация, тоннельная про​ходка. общешахтные расходы при горных проходках и др.).

Указанные нормы и расценки разраба​тываются в порядке, устанавливаемом Минстроем России, и группируются в базисном уровне сметных цен в составе «Сборника сметных норм и расценок на строительные машины».

5.1.3 Стоимость 1 маш. -ч эксплуатации строительных машин, которая учитывается в сметных расценках на строительные ма​шины. включает в себя:

норматив постоянных эксплуатационных затрат (А - в руб/маш. -ч), т.е. нормативные отчисления на полное восстановление ма​шин;

норматив оплаты труда рабочих, заня​тых обслуживанием и управлением строи​тельными машинами, (3 - в руб/маш. -ч; чел.-ч/маш. -ч);

норматив затрат на замену быстроизна​шивающихся частей (Б - в руб/ маш. -ч);

норматив затрат энергоносителей (Э - в руб/маш. -ч; кг (кВт)/маш. -ч);

норматив затрат смазочных материалов (С - в руб/маш. -ч);

норматив затрат гидравлической жид​кости (Г - в руб/маш. -ч; кг/маш. -ч);

норматив затрат на все виды ремонтов машин, их техническое обслуживание и ди​агностирование (Р - в руб/маш. -ч);

норматив затрат на перебазирование машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую (П - в руб/ маш. -ч).

5.1.4 Норматив постоянных эксплуата​ционных затрат (амортизационные отчисле​ния на полное восстановление машин) оп​ределяется исходя из произведения балан​совой стоимости машины и годовой нормы амортизационных отчислений на полное восстановление по соответствующему виду машин (в процентах в год), деленного на нормативный годовой режим эксплуатации этой машины.

5.1.5 Норматив оплаты труда звена (команды) рабочих, управляющих машиной, определяется исходя из принятой в орга​низации системы оплаты труда и уровня заработной платы (базисного, фактического или прогнозного), соответствующего применяе​мым тарифным ставкам, премиям и другим выплатам, предусмотренным действующим законодательством.

5.1.6 Норматив затрат на замену быс​троизнашивающихся частей определяется исходя из средневзвешенной свободной (рыночной) цены быстроизнашивающихся частей (их комплекта) на соответствующую машину, отнесенной к средневзвешенному нормативному ресурсу указанного комплек​та машины.

5.1.7 Нормативы затрат на энергоноси​тели, смазочные материалы и гидравличес​кую жидкость определяются умножением соответствующих цен на нормы их расхо​да, которые принимаются по действующим руководствам, паспортным данным или ус​танавливаются расчетным путем.

5.1.8 Нормативы затрат на ремонт и тех​ническое обслуживание машин данного вида, типа или типоразмерной группы оп​ределяются исходя из произведения балан​совой стоимости машины и нормы годовых затрат на ее ремонт и техническое обслу​живание, отнесенного к нормативному го​довому режиму эксплуатации машины.

При этом норма годовых затрат на ре​монт и техническое обслуживание машины может быть рассчитана путем деления ве​личины среднегодовых затрат на все виды ремонтов и техническое обслуживание ма​шины данного вида, типа или типоразмера на среднегодовую балансовую стоимость этой машины. В этой норме и в величине среднегодовых затрат на все виды ремон​тов и техническое обслуживание машин соответствующего вида, типа или типораз​мерной группы учитываются также наклад​ные расходы базы механизации, у которой на балансе числится данная техника.

5.1.9 Нормативы затрат на перебази​рование машин с одной строительной пло​щадки на другую, как правило, учитывают​ся в составе «Сборника сметных норм и рас​ценок на строительные машины». При этом должны быть предусмотрены:

способ перебазирования - своим ходом, на буксире, на трайлере (с демонтажем или без демонтажа машины);

расстояние (время) перебазирования, включая затраты на монтаж, демонтаж, пог​рузку, разгрузку и перевозку машины;

состав автотранспортных средств - ко​личество и марки тягачей, прицепов, ма​шин сопровождения; 

вид и типоразмерная группа крана, применяемого на монтаже, демонтаже, погруз​ке и разгрузке машины;

количественный и квалификационный состав звена рабочих, занятых на переба​зировании машины (без учета обслужива​ющего персонала машины, подлежащей пе​ребазированию).

5.1.10 Аналогичный порядок может при​меняться и при разработке индивидуальных сметных норм и расценок, которые учиты​вают конкретные условия соответствующих строек (в том числе линейных и специали​зированных).

5.2 Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а также на перевозки грузов для строительства

5.2.1 Сметные цены на материалы, из​делия и конструкции (далее именуются «ма​териалы») принимаются франко-приобъект​ный склад строительной площадки и на ус​тановленную единицу измерения включают в себя следующие элементы стоимости:

свободные оптовые или регулируемые цены на продукцию производственно-тех​нического назначения с учетом стоимости тары и упаковки, а также наценок (надба​вок) и комиссионных вознаграждений, уп​лачиваемых снабженческими (в том числе посредническими) организациями, оплаты услуг товарных бирж (включая брокерские услуги) и таможенных пошлин и сборов;

стоимость транспортировки и погрузоч​но-разгрузочных работ; заготовительно-складские расходы, включая затраты на комплектацию материалов.

В качестве приобъектного склада при определении сметной стоимости строитель​ства принимается предусмотренная проек​том организации строительства:

для материалов открытого хранения -площадка, используемая для их размеще​ния на территории строительства объекта (здания, сооружения);

для остальных материалов - склад (мес​то складирования) их для соответствующе​го объекта (здания, сооружения).

Стоимость доставки материалов от при​объектного склада до рабочей зоны учиты​вается в составе элементных сметных норм и расценок на строительно-монтажные ра​боты, а также в составе ресурсных сметных нормативов.

5.2.2 Сметные цены на материалы пред​назначены для их применения при опреде​лении сметной стоимости строительно-монтажных работ, в том числе с использовани​ем элементных и укрупненных сметных нор​мативов, в состав которых они могут быть включены.

Эти цены могут применяться: 

в базисном уровне - с использованием федерального «Сборника сметных цен на ма​териалы, изделия и конструкции» или соот​ветствующего регионального сборника (ка​талога) сметных цен, а также системы ин​дексов для перехода к текущему уровню цен;

в текущем уровне - с использованием региональных сборников (каталогов) смет​ных цен, составляемых (уточняемых) на ос​новании получаемой текущей информации от поставщиков и получателей материалов, а также информации об изменении цен на перевозки грузов и на другие составляю​щие сметных цен на материалы.

5.2.3 На материалы могут разрабаты​ваться для:

неспециализированного строительства -сметные цены общеотраслевого назначения, устанавливаемые по принципу зональных сметных цен. как правило, отдельно для усло​вий промышленно-гражданского строительст​ва и строительства в сельской местности;

специализированного строительства (в том числе линейного) - ведомственные смет​ные цены;

отдельных крупных строек, по которым условия поставки материалов не учтены со​ответственно в сметных ценах общеотрас​левого назначения и ведомственных смет​ных ценах, - построечные сметные цены.

Для районов Крайнего Севера и отдель​ных местностей, приравненных к ним, при разработке сметных цен на материалы учи​тываются специфика осуществления стро​ительства и формирование схем перевоз​ки материалов для строек, расположенных в этих районах.

5.2.4 Разработка сметных цен на мате​риалы осуществляется согласно методичес​ким рекомендациям Минстроя России.

5.2.5 Свободные оптовые или регули​руемые (отпускные) цены на продукцию про​изводственно-технического назначения как отечественного, так и зарубежного произ​водства, учитываемые в сметных ценах на материалы, принимаются в соответствии с положениями, устанавливаемыми Минэкономикой России.

5.2.6 В сметных ценах на материалы предусматривается стоимость тары, упаков​ки и реквизита в размерах, учитывающих многоразовое использование тары при перевозке материалов, а также контейнеров, поддонов и пакетов при транспортировке кирпича и других материалов.

Сметные цены на тару, упаковку и рек​визит должны также учитывать затраты, свя​занные с ремонтом, обратной доставкой тары (контейнеров, поддонов и др.) постав​щикам и ее износом, а при реализации тары. упаковки и реквизита получателем продукции - их возвратную стоимость.

Стоимость тары, упаковки и реквизита определяется по сметным ценам, приводимым в Сборнике сметных цен на перевозки грузов для строительства. В случае, когда на отдельные виды (разновидности) мате​риалов отсутствует утвержденная в установ​ленном порядке сметная цена на тару, упа​ковку и реквизит, величина указанных за​трат принимается по аналогичным матери​алам, и только в случае, когда такая воз​можность отсутствует, - по плановым каль​куляциям.

Расходы по доставке материалов опре​деляются с учетом массы брутто. Коэффи​циенты перехода от массы нетто к массе брутто принимаются по данным, приведен​ным а «Сборнике сметных цен на перевозки грузов для строительства».

5.2.7 Наценки (надбавки) снабженчес​ких (посреднических) организаций учиты​ваются в составе сметных цен на материа​лы в порядке, устанавливаемом Минстроем России.

5.2.8 Сметная стоимость транспорти​ровки материалов определяется по смет​ным ценам на соответствующие виды пе​ревозок на основании Сборника сметных цен на перевозки грузов для строительст​ва, разрабатываемого в порядке, устанав​ливаемом Минстроем России, При этом в составе сметных цен учитываются действу​ющие тарифы на соответствующие перевоз​ки грузов, размеры которых устанавлива​ются в соответствии с положениями, при​нимаемыми Минэкономикой России.

Сметные цены на железнодорожные пе​ревозки грузов для строительства опреде​ляются в соответствии с Тарифным руко​водством МПС России, и в них учитывают​ся перевозки материалов грузовой ско​ростью по путям общего пользования. Ве​совые нормы загрузки подвижного состава определяются на основании Технических условий погрузки и крепления грузов, ут​верждаемых МПС России, а на грузы, не предусмотренные в этом документе, - по схемам погрузки и крепления грузов, со​гласованным с управлениями (отделениями) железных дорог.

Сметные цены на перевозки грузов реч​ным транспортом определяются на основа​нии тарифов на перевозку грузов и букси​ровку плотов речным транспортом.

Стоимость перевозки материалов, осу​ществляемой флотом, принадлежащим строительным организациям, учитывается в сметных ценах на материалы по плано​вым калькуляциям.

Сметные цены на погрузочно-разгрузоч​ные работы при перевозке материалов для строительства по железным дорогам, авто​мобильным и речным транспортом разра​батываются исходя из принятых способов выполнения этих работ, учитывающих при​менение современных машин и прогрессив​ной технологии. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы должны учитывать нормативный размер затрат, включая под​носку, сортировку и штабелировку матери​алов и другие расходы. Они устанавлива​ются по основным группам материалов от​дельно для железнодорожных, автомобиль​ных и речных перевозок.

Сметные цены на погрузочно-разгрузоч​ные работы при железнодорожных и авто​мобильных перевозках устанавливаются для строек, расположенных в районах с коэф​фициентом к заработной плате, равным 1. Для других районов применяются коэффи​циенты, установленные действующим зако​нодательством.

Стоимость погрузочно-разгрузочных ра​бот определяется по сметным ценам, при​водимым в «Сборнике сметных цен на пере​возки грузов для строительства».

5.2.9 В составе сметной цены на мате​риалы учитываются заготовительно-склад​ские расходы и наценки снабженческих ор​ганизаций.

6 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ВИДЫ РАБОТ

6.1 Правила разработки и применения элементных сметных норм и расценок на строительные работы

6.1.1 Элементные сметные нормы на строительные работы и конструкции (далее именуются «элементные сметные нормы» или «ЭСН» ) являются первичными сметны​ми нормативами, на основе которых разра​батываются единичные расценки в базис​ном уровне цен на строительные конструкции и работы, предназначенные для опре​деления сметных прямых затрат.

6.1.2 Элементные сметные нормы раз​рабатываются на все виды строительных работ.

В ЭСН устанавливаются нормативные показатели затрат труда рабочих, потреб​ности а строительных машинах, материа​лах, изделиях и конструкциях, рассчитан​ные на единицу определенного вида стро​ительных конструкций и работ.

6.1.3 Потребность в ресурсах, входящих в состав ЭСН, следует определять:

•  по затратам труда рабочих - на основе действующих норм на строительно-монтаж​ные работы;

•  по эксплуатации строительных машин -на основе производственных норм исходя из технической производительности машин, принятой в технологических картах;

• по материалам - на основе общих про​изводственных норм расхода материалов, а по конструкциям - на основе специфика​ций к рабочим чертежам.

6.1.4 В состав ЭСН должны включаться расходы, относящиеся только к прямым за​тратам, в том числе затраты на внутрипостроечный горизонтальный и вертикальный транспорт материалов, изделий и конструк​ций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки а дело. Затраты, относящиеся к накладным расхо​дам и сметной прибыли, в ЭСН не включа​ются.

6.1.5 Одноименные ЭСН (земляные ра​боты для определенного землеройного сна​ряда - с разбивкой по категориям грунтов, трубопроводы - с разбивкой по диаметрам, кирпичная кладка - с разбивкой по видам работ и т.п.) объединяются в таблицы. ЭСН по видам конструкций и работ (например: земляные работы, конструкции из кирпича и блоков, наружные сети канализации) сле​дует объединять в группы с включением их в отдельные сборники норм, содержащие техническую часть, регламентирующую ус​ловия и порядок применения норм, прави​ла подсчета объемов работ и соответству​ющие параграфы ЭСН.

6.1.6 Каждый параграф ЭСН должен содержать краткий перечень состава основ​ных процессов производства работ, а так​же измеритель работ, на который в табли​це приведены нормы.

В кратком перечне состава работ вто​ростепенные операции, как правило, не упо​минаются. но нормами учитываются. Наименования материалов в ЭСН по возможности должны быть унифицированы, а нормы их расхода усреднены. Нормы рас​хода неоднократно используемых матери​алов и деталей (опалубка, леса, крепления и т. п.) должны быть рассчитаны с учетом числа их оборотов и допустимых потерь.

6.1.7 Основой для разработки единич​ных расценок в базисном уровне цен (да​лее именуются «единичные расценки» или «расценки») служат:

элементные сметные нормы на виды работ;

сметные нормы и расценки на эксплуа​тацию строительных машин;

сметные цены на строительные матери​алы. изделия и конструкции.

Расценки группируются по видам стро​ительных работ и представляются в едином документе «Сборник сметных норм и расце​нок на строительные работы».

6.1.8 Единичные расценки должны со​держать на принятый в них измеритель кон​струкций или работ:

затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуа​тации строительных машин), сумму оплаты их труда, действующей в период разработ​ки расценок;

стоимость эксплуатации строительных машин, а том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины:

стоимость материалов, изделий и кон​струкций (кроме изделий, характеристика которых при составлении смет принимает​ся по проектным данным);

нормы расхода материалов, стоимость которых не учитывается в единичной рас​ценке, - в натуральных показателях;

наименования и, как правило, нормы расхода материалов, изделий и конструк​ций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным дан​ным.

6.1.9 В качестве нормативной базы для определения отдельных элементов затрат следует принимать:

нормы расхода трудовых и материаль​ных ресурсов, приведенные в элементных сметным нормах на строительные конструк​ции и работы;

оплату труда рабочих (аналогично эле​ментным сметным нормам), действующую на момент составления расценок;

стоимость эксплуатации строительных машин - по ценам, разработанным в соот​ветствии с положениями и правилами, при​веденными в подразделе 5.1 «Правила оп​ределения сметной стоимости эксплуатации

строительных машин» настоящего докумен​та:

стоимость материалов, изделий и кон​струкций - по средним сметным ценам франко-приобьектный склад строек и сметным ценам на перевозки грузов для строительст​ва, разработанным в соответствии с поло​жениями и правилами, приведенными в под​разделе 5.2 «Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а также на перевозки грузов для строительст​ва» настоящего документа.

6.1.10 К числу отдельных факторов и местных условий строительства, требующих территориальной привязки, относятся:

поправки к оплате труда рабочих (рай​онные, льготные и другие коэффициенты), установленные для отдельных районов;

дополнительные затраты, связанные с осложняющими условиями выполнения ра​бот при реконструкции или техническом перевооружении действующих предпри​ятий, зданий и сооружений;

дополнительные затраты, вызываемые производством работ при отрицательной температуре воздуха.

6.1.11 Стоимость материалов, изделий и конструкций, характеристика которых при​нимается по проектным данным, в единич​ные расценки не включается и учитывается при составлении смет особо.

6.1.12 В составе каждого сборника должна быть приведена техническая часть, регламентирующая порядок и условия при​менения расценок сборника.

6.1.13 Общие условия применения всех расценок, включенных в сборники, приво​дятся в Общих положениях по применению сметных норм и расценок на строительные работы.

В Общих положениях должны .быть по​мещены: перечень сборников, территори​альные районы, для которых разработаны сборники, условия, принятые в них для оп​ределения величины оплаты труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных ма​шин и стоимости материалов, изделий и конструкций;

положения о порядке применения сбор​ников и их привязки к условиям ценообра​зования местных материалов;

положения и нормативы для расчета поправок к сметной стоимости строитель​ных работ, определенной по сборникам, учитывающих факторы, зависящие от от​дельных особенностей и местных условий строительства. 

6.2 Правила разработки и применения

элементных (ресурсных) сметных норм и расценок на монтаж оборудования

6.2.1 Элементные (ресурсные) сметные нормы на монтаж оборудования (далее име​нуются «элементные сметные нормы» или «ЭСН», «ресурсные сметные нормы» или «РСН», «нормы») предназначены для опре​деления сметной стоимости работ по мон​тажу оборудования в текущих или прогноз​ных ценах, а расценки на монтаж оборудо​вания (далее именуются «расценки» или «РМО») - в базисном уровне цен.

6.2.2 При разработке норм должны быть учтены:

правила и требования СНиП по органи​зации, производству и приемке работ по монтажу оборудования, а также отраслевые и заводские инструкции на монтаж обору​дования;

стандарты, технические условия и дру​гие нормативные документы, устанавлива​ющие условия поставки оборудования;

технологические карты и проекты про​изводства работ на монтаж крупнотоннаж​ного или уникального оборудования, типо​вые технические решения по монтажу дру​гих видов оборудования;

нормы затрат труда, действующие в строительстве;

нормативные показатели расхода мате​риалов федерального уровня, выпускаемые Минстроем России, а также ведомственно​го, регионального и местного (фирменно​го) уровней.

При разработке расценок, помимо вы​шеперечисленного, должны быть дополни​тельно учтены:

цены, приводимые в федеральных, ве​домственных и региональных сборниках ба​зисных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и «Сборнике сметных норм и расценок на строительные машины»;

ставки по оплате труда рабочих, дей​ствующие в строительстве;

тарифы на электрическую и тепловую энергию в базисном уровне цен.

6.2.3 В нормах и расценках должно быть предусмотрено, что оборудование поступа​ет в монтаж комплектно и окрашенным:

габаритное - в собранном виде с защит​ным покрытием, на постоянных прокладках: 

негабаритное - в разобранном виде или максимально укрупненными узлами (блока​ми), не требующими при монтаже подгоночных операций, прошедшими на заводе-изготовителе поузловую сборку и обкатку, стендовые и другие испытания а соответствии с техническими условиями на его изго​товление и поставку, со статической и дина​мической балансировкой вращающихся де​талей.

6.2.4 Нормы и расценки группируются в сборники, объединенные следующими признаками:

оборудование и работы межотраслевого характера (металлообрабатывающее обору​дование, подъемно-транспортное и т.п., кон​троль монтажных сварных соединений);

оборудование различных отраслей про​мышленности (оборудование предприятий черной металлургии, оборудование пище​вой промышленности и т.п.);

коммуникации и устройства, обеспечи​вающие работу оборудования (технологи​ческие трубопроводы и металлоконструк​ции, линии электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, приборы и средства контроля, автоматики, связи и др.).

6.2.5 В нормах и расценках должны быть учтены следующие работы: 

приемка оборудования в монтаж; 

перемещение оборудования по горизон​тали и вертикали с погрузкой и выгрузкой;

распаковка оборудования с отноской упаковки;

очистка оборудования от консервирую​щей смазки и покрытий; 

технический осмотр оборудования; 

укрупнительная сборка оборудования, поставляемого отдельными деталями или узлами, для проведения монтажа макси​мально укрупненными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов или такелажных средств;

приемка и проверка фундаментов и дру​гих оснований под оборудование, размет​ка мест установки оборудования, установ​ка анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов:

подготовка к работе грузоподъемных механизмов или такелажных средств:

установка оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов, устройств и аппаратов, входя​щих в состав оборудования или его ком​плектную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, емкостей, металлоконструкций, трубопро​водов и др., предусмотренных чертежами данного оборудования;

сварочные работы с подготовкой кромок под сварку; 

заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;

проверка качества монтажа, включая индивидуальные испытания оборудования.

6.2.6 В нормах и расценках не должны учитываться:

строительные работы, связанные с мон​тажом оборудования (подливка фундамен​тных плит, заливка фундаментных болтов и закладных деталей, футеровка оборудова​ния, кладка топок, печей и др.);

работы, относящиеся к стоимости обо​рудования (доизготовление и доводка обо​рудования, предмонтажная ревизия, тран​спортировка оборудования до приобъектно​го склада и др.);

пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования.

6.2.7 В качестве единиц измерения норм и расценок, как правило, должны ис​пользоваться 1 шт. (комплект) или 1 т мас​сы оборудования (комплекта). Масса еди​ницы измерения предусматривается «нетто».

6.2.8 Построение норм и расценок долж​но предусматривать возможность их коррек​тировки в зависимости от применяемой техники, технологии и организации монтаж​ных работ в соответствии с проектом про​изводства работ на конкретном объекте.

6.2.9 Разработка норм производится в следующей последовательности:

составление номенклатуры оборудова​ния, объединение однородного оборудова​ния в группы, выбор оборудования - предста​вителей с формированием номенклатуры конкретных типоразмеров оборудования:

составление исходных условий, подле​жащих учету при разработке норм;

разработка типовых технологий монта​жа оборудования;

разработка базовых карт на монтажные процессы; 

расчет норм.

6.2.10 В номенклатуре оборудования должен быть предоставлен перечень обо​рудования с приведением по каждой еди​нице оборудования типа или марки, техни​ческой характеристики, основных монтаж​ных параметров и условий поставки. Обо​рудование, близкое по конструктивной ха​рактеристике, назначению или технологии монтажа, должно объединяться в группы.

По каждой группе выбирается оборудо​вание-представитель, технические характе​ристики по которому в дальнейшем вклю​чаются в номенклатуру конкретных типораз​меров оборудования и используются для расчета норм, подлежащих включению в сборник.

6.2.11 В исходных условиях для разра​ботки норм должно быть установлено:

среднее расстояние и способы горизон​тального и вертикального перемещения монтируемого оборудования;

основные машины и механизмы для мон​тажа оборудования;

количество сборок, оснасток, установок, снятий и перемещений, приходящихся на оборудование-представитель, неподвижных механизмов и такелажных средств (электро​лебедок, мачт, электроталей, полиспастов, блоков, якорей и т.д.);

наименования и реквизиты нормативных документов, типовых технологических карт и проектов производства работ, устанавли​вающих состав монтажных работ и затрат;

наименования и реквизиты сборников нормативных показателей расхода матери​алов, на основе которых должен опреде​ляться перечень и расход учитываемых в нормах материальных ресурсов, с указани​ем оборачиваемости для вспомогательных нормируемых материальных ресурсов;

наименования и реквизиты сборников норм затрат труда, которыми следует поль​зоваться при расчете норм.

6.2.12 Типовая технология монтажа, подлежащая учету в нормах, должна содер​жать перечень процессов монтажных работ и затрат, а также физические объемы по ним. Типовая технология монтажа состав​ляется на каждую группу оборудования и включает весь комплекс работ по предста​вителям от получения оборудования на при​объектном складе до его индивидуального испытания.

6.2.13 Базовые карты составляются на каждый, приводимый в типовой технологии. процесс монтажных работ и затрат, на ос​нове которого должны рассчитываться нор​мы. Они подразделяются на общие и спе​циальные.

Общие базовые карты составляются, как правило, централизованно на процессы монтажа, являющиеся общими для монта​жа оборудования, применяемого в разных отраслях промышленности. Специальные базовые карты составляются организация​ми - разработчиками норм на процессы мон​тажа, характерные только для отдельных ви​дов оборудования. 

В базовых картах приводятся: 

затраты труда рабочих монтажников в человеко-часах (чел. -ч); 

средний разряд работы; 

затраты труда машинистов в человеко-часах (чел. -ч);

время работы монтажных машин и меха​низмов в машино-часах (маш. -ч);

расход нормируемых материальных ре​сурсов в натуральных измерителях.

6.2.14 Затраты труда рабочих-монтаж​ников и средний разряд работы должны при​ниматься на основании действующих в стро​ительстве норм. В отдельных случаях при ис​пользовании последних выпусков сборников ЕНиР для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, допускается устанавли​вать повышающие коэффициенты.

Затраты труда на мелкие, трудноподдающиеся учету работы принимаются в про​центах к суммарным затратам труда по ба​зовой карте.

По сборникам элементных (ресурсных) сметных норм федерального уровня указан​ные повышающие коэффициенты и процен​ты устанавливаются Минстроем России и согласовываются по сборникам, подлежа​щим согласованию с Минстроем России.

6.2.15 Затраты труда машинистов и вре​мя работы монтажных машин и механизмов должны приниматься на основании проектов производства работ и другой технологичес​кой документации, а также на основании норм, действующих в строительстве. При отсутст​вии таких норм требуемые показатели опре​деляются путем деления норм затрат труда рабочих-монтажников по механизированным процессам на численность рабочих в звене. При определении затрат труда машинистов на основе данных о нормативной продолжи​тельности процесса учитывается предусмот​ренная соответствующими инструкциями чис​ленность машинистов, управляющих монтаж​ными машинами и механизмами.

При определении затрат труда машинис​тов следует предусматривать, что в действу​ющих нормах затрат труда рабочих-монтаж​ников, как правило, учитываются затраты труда рабочих, занятых управлением такелажными средствами, сварочным оборудованием и на​сосно-компрессорными агрегатами, исполь​зуемыми при проведении испытательных ра​бот. Указанные затраты труда не включаются в суммарные затраты труда машинистов.

6.2.16 Расход материальных ресурсов должен приниматься по утвержденным в установленном порядке нормам расхода ма​териалов. При отсутствии отдельных утвер​жденных норм расход материальных ресур​сов должен определяться на основе проек​тов производства работ, рабочих чертежей или расчетных данных.

Материальные ресурсы подразделяются на основные, т.е. являющиеся составной ча​стью изделия, и вспомогательные, т.е. уча​ствующие в процессе производства монтаж​ных работ.

В свою очередь вспомогательные мате​риальные ресурсы разделяются на норми​руемые и ненормируемые.

Расход вспомогательных нормируемых материальных ресурсов следует принимать с учетом их оборачиваемости, определяе​мой исходными условиями разработки норм.

Вспомогательные ненормируемые мате​риальные ресурсы, к которым относятся сма​зочные, обтирочные, промывочные и т.п. ма​териалы, не учитываются в базовой карте.

6.2.17 Расчет норм, как правило, должен осуществляться с применением компьютер​ной техники. Исходной информацией для расчета являются: типовая технология мон​тажа оборудования с объемами работ и базовые карты.

6.2.18 Элементные (ресурсные) смет​ные нормы на монтаж оборудования объ​единяются в соответствующие сборники и используются на основании Общих положе​ний по их применению.

Детальный порядок расчета норм и фор​мирования сборников с шифровкой ресур​сных показателей предусматривается Ме​тодическими рекомендациями по разработ​ке элементных (ресурсных) сметных норм на монтаж оборудования, утверждаемыми Минстроем России.

6.2.19 Расценки на монтаж оборудова​ния разрабатываются на основании элемен​тных (ресурсных) сметных норм и базисных цен на ресурсы, приводимые в сборниках, указанных в п. 6.2.2.

6.2.20 Для определения затрат на вспо​могательные ненормируемые материальные ресурсы или эксплуатацию мелких машин и механизмов принимаются проценты, при​меняемые к общей стоимости материалов или эксплуатации машин и механизмов.

По сборникам элементных (ресурсных) сметных норм федерального и ведомствен​ного уровней указанные проценты соответ​ственно устанавливаются и согласовывают​ся Минстроем России.

6.2.21 Расценки на монтаж оборудова​ния (РМО) и Общие положения по их при​менению составляются и формируются в сборники РМО в соответствии с Методи​ческими рекомендациями по разработке расценок на монтаж оборудования, утвер​ждаемыми Минстроем России. Для разработки расценок, как правило, используется компьютерная техника.

7 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ НАКЛАДНЫХ РАС​ХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

7.1 Накладные расходы - сумма средств, предназначенных для возмещения затрат строительных и монтажных органи​заций, связанных с созданием общих усло​вий строительного производства, его орга​низацией, управлением и обслуживанием.

Перечень статей накладных расходов в строительстве устанавливается Минстроем России по согласованию с Минэкономикой России и Минфином России.

7.2 Сметная прибыль - сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (об​щих) расходов строительных и монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материальное стиму​лирование работников.

7.3 Для определения стоимости строи​тельства на различных стадиях инвестици​онного процесса рекомендуется использо​вать систему норм накладных расходов, которые по своему функциональному назна​чению и масштабу применения подразде​ляются на следующие виды:

укрупненные нормативы по основным видам строительства;

нормативы по видам строительных и монтажных работ;

нормы накладных расходов на строи​тельные, монтажные, специальные строи​тельные работы, предназначенные для оп​ределения стоимости строительства в ба​зисном уровне цен;

индивидуальные нормы накладных рас​ходов для конкретных строительных, монтаж​ных и ремонтно-строительных организаций.

7.4 Нормы накладных расходов разрабатываются в соответствии с методически​ми положениями (рекомендациями) Минстроя России на основе годовых данных госу​дарственной статистической отчетности и бухгалтерского учета.

При этом в расчеты норм не включаются затраты, относимые в бухгалтерском учете на накладные расходы, но не учитываемые в нормах накладных расходов (раздел V Пе​речня статей затрат накладных расходов).

7.5 В отличие от прямых затрат наклад​ные расходы нормируются косвенным спо​собом в процентах от выбранной базы ис​числения: 

фонда оплаты труда рабочих в составе прямых затрат;

сметной стоимости прямых затрат в ба​зисном уровне сметных норм и цен.

7.6 Нормы накладных расходов в стро​ительстве применяются в порядке, установ​ленном Минстроем России.

Рекомендуемые нормативы накладных рас​ходов по видам строительных и монтажных работ и по видам строительства подлежат корректировке Минстроем России в случае вы​хода новых законодательных и нормативных актов, а также по результатам наблюдений и анализа фактических затрат по накладным расходам строительных организаций.

7.7 Величину сметной прибыли реко​мендуется определять на основе:

рекомендуемого общеотраслевого нор​матива:

индивидуальной нормы для конкретной строительной организации.

Окончательное решение по выбору ва​рианта исчисления величины сметной при​были принимается заказчиком и подрядной организацией на равноправной основе.

7.8 Перечень затрат, осуществляемых за счет сметной прибыли, устанавливается Мин​строем России по согласованию с Минэкономикой России и Минфином России и при​водится в Методических рекомендациях по определению величины сметной прибыли.

7.9 Сметная прибыль нормируется в про​центах от принятой базы исчисления. В ка​честве базы для исчисления норм сметной прибыли в строительстве принимается:

фонд оплаты труда рабочих в составе прямых затрат;

сумма сметных прямых затрат и наклад​ных расходов.

7.10 Рекомендуемые общеотраслевые нормативы сметной прибыли корректиру​ются Минстроем России в случае измене​ния действующего законодательства, а так​же анализа финансовых результатов рабо​ты строительно-монтажных организаций.

7.11 Затраты, связанные с инфраструк​турой строительно-монтажных организаций, не учитываются в составе нормативной сметной прибыли.

8 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

8.1 К временным зданиям и сооружени​ям относятся специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и со​оружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслужива​ния работников строительства.

Временные здания и сооружения под​разделяются на титульные и нетитульные.

8.2 Титульные временные здания и со​оружения перечисляются в перечне, уста​навливаемом Минстроем России.

Средства на строительство титульных временных зданий и сооружений включают​ся в главу «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости стро​ительства. Размер указанных средств опре​деляется:

по расчету, основанному на данных ПОС в соответствии с необходимым набором ти​тульных временных зданий и сооружений;

по нормам, утверждаемым Минстроем России.

8.3 К нетитульным временным зданиям, сооружениям, приспособлениям и устрой​ствам относятся следующие:

приобъектные конторы и кладовые про​рабов и мастеров, складские помещения и навесы при объекте строительства, душе​вые, кубовые, неканализованные уборные и помещения для обогрева рабочих;

настилы, стремянки, лестницы, переход​ные мостики, ходовые доски, обноски пои разбивке здания, приспособления по тех​нике безопасности;

инвентарные унифицированные средст​ва подмащивания типа люлек, вышек ин​вентарных площадок, подмостей и т. п., заборы и ограждения (кроме специальных и архитектурно оформленных), предохрани​тельные козырьки, укрытия при производ​стве буровзрывных работ;

временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от перимет​ра зданий или от линейных сооружений);

расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих на строитель​ных площадках зданий и сооружений вмес​то строительства указанных выше нетитуль​ных временных зданий и сооружений.

Расходы по возведению, сборке, разбор​ке, амортизации, текущему ремонту и пе​ремещению нетитульных временных зданий и сооружений учитываются нормами наклад​ных расходов.

8.4 Сметные нормы должны учитывать строительство полного комплекса времен​ных зданий и сооружений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и для обслуживания работников строитель​ства в пределах строительной площадки (тер​ритории, отведенной под строительство), а также приспособление и использование для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.

8.5 Сметные нормы затрат на строитель​ство временных зданий и сооружений раз​рабатываются согласно методическим ре​комендациям Минстроя России с учетом ра​циональной организации строительства ис​ходя из условий выполнения, в первую оче​редь работ по освоению территории под строительство, сооружения постоянных подъездных железных и автомобильных до​рог, инженерных коммуникаций, возможнос​ти приспособления и использования для нужд строительства существующих и вновь возводимых зданий и сооружений постоян​ного назначения.

8.6 При расчете проектов сметных норм на основании перечней временных объек​тов, приводимых в проекте организации строительства, должны использоваться сле​дующие данные:

календарный план строительства, в ко​тором приводятся очередность и сроки про​изводства работ подготовительного пери​ода. строительства основных и вспомога​тельных зданий и сооружений, пусковых комплексов и объектов жилищно-граждан​ского назначения;

строительный генеральный план с рас​положением постоянных и временных зда​ний и сооружений, постоянных и времен​ных железных и автомобильных дорог, ин​женерных коммуникаций, складов, монтаж​ных кранов и механизированных установок, а также объектов производственной базы; 

график потребности в рабочих кадрах; 

пояснительная записка к проекту орга​низации строительства. 

Используются также: 

потребности строительно-монтажных ор​ганизаций в мобильных (инвентарных) зда​ниях;

каталог проектов мобильных (инвентар​ных) зданий для строительно-монтажных ор​ганизаций.

8.7 В качестве временных зданий и со​оружений, как правило, должны применять​ся контейнерные и сборно-разборные мо​бильные (инвентарные) здания и сооруже​ния, числящиеся в основных средствах стро​ительно-монтажных организаций.

Применение тех или иных типов зданий и сооружений должно увязываться со сроками осуществления строительства и вводом в эк​сплуатацию постоянных объектов соответ​ствующего назначения, а также с необходи​мостью создания нормальных условий для работы на протяжении всего срока строи​тельства, обеспечения культурно-бытового и медицинского обслуживания работников строительства.

8.8 Расчеты между заказчиками и под​рядчиками за временные здания и соору​жения по взаимной договоренности могут производиться либо по установленной смет​ной норме, применяемой в сводном смет​ном расчете для определения сметного ли​мита на эти цели, либо за фактически пос​троенные временные здания и сооружения.

В первом случае средства на временные здания и сооружения начисляются на стои​мость строительных и монтажных работ в объектных сметах, составленных по рабочим чертежам. При этом по предложению заказ​чика из общей суммы средств могут быть выделены и не начисляться в объектных сме​тах в согласованном с подрядчиком разме​ре средства на строительство временных складов для хранения оборудования, посту​пающего для данной стройки, и связанных с этим временных обустройств.

При расчетах за фактически построен​ные временные здания и сооружения на каж​дый такой объект, предусмотренный проек​том организации строительства или пере​чнем титульных временных зданий и соору​жений, согласованным генеральным подряд​чиком и утвержденным заказчиком, состав​ляются рабочие чертежи и сметы к ним.

По мере готовности отдельные титульные временные здания и сооружения оплачива​ются за счет средств, предусмотренных на эти цели в главе "Временные здания и со​оружения» сводного сметного расчета, при​нимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика и сдаются в аренду подрядчику За время аренды вре​менных зданий и сооружений (кроме вре​менных автомобильных дорог и архитектур​но оформленных заборов) заказчик взимает с подрядчика арендную плату (ежемесячно) по установленным нормам. По миновании на​добности такие временные здания и соору​жения демонтируются без списания их сто​имости с баланса заказчика.

Расчеты между заказчиком и подрядчи​ком за временные здания и сооружения, построенные за счет лимита средств, оп​ределенного в сводном сметном расчете на основании утвержденного заказчиком пере​чня, производятся, как правило, за фактически построенные здания и сооружения вре​менного назначения.

8,9 Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от раз​борки временных зданий и сооружений, определяются расчетами, учитывающими реализацию этих материалов и деталей в текущем уровне цен.

9 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

9.1 Сметная стоимость дополнительных затрат труда и материальных ресурсов, вы​зываемых усложненными климатическими условиями и техническими требованиями к производству строительно-монтажных ра​бот в зимнее время (далее именуются «нор​мы дополнительных затрат»), определяется по нормам, разработанным согласно мето​дическим рекомендациям Минстроя России. Нормами дополнительных затрат (за исклю​чением случаев, оговоренных в технических частях сборника этих норм) учитываются все дополнительные затраты из-за усложнения производства работ в зимнее время, в том числе:

доплаты к заработной плате рабочих; 

дополнительные расходы на эксплуата​цию строительных машин при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых по​мещениях;

связанные с изменением технологии производства отдельных видов строитель​ных работ и повышенным расходом неко​торых строительных материалов;

связанные с устройством, разборкой и отоплением обычных тепляков (кроме ого​воренных случаев);

связанные с предохранением грунтов в процессе производства земляных работ от промерзания или их оттаивание;

связанные с выдерживанием монолит​ных железобетонных и бетонных конструк​ций в необходимых температурно-влажностных условиях для достижения проектной прочности;

связанные с применением специальных добавок к растворам и бетонам, а также с другими факторами, вызванными изменени​ем технологии строительного производства в зимнее время.

9.2 Нормы дополнительных затрат раз​рабатываются:

по видам строительства - промышлен​ное, транспортное, жилищное и т.п.;

по конструкциям и видам строительно-монтажных работ - железобетонные кон​струкции, земляные работы и т. п.

9.2.1 Нормы по видам строительства предназначены для составления смет и круглогодичных расчетов за выполненные строительно-монтажные работы между за​казчиками и генподрядными организация​ми.

9.2.2 Нормы по конструкциям и видам работ предназначены в основном для рас​четов за выполненные строительно-монтаж​ные работы между генеральными подряд​ными и субподрядными строительно-мон​тажными организациями.

9.2.3 Нормы затрат по конструкциям и видам работ являются основой для разра​ботки норм по видам строительства.

9.3 Нормы дополнительных затрат вы​ражаются в процентах сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняе​мых при положительной температуре наруж​ного воздуха.

9.4 Нормы дополнительных затрат раз​рабатываются для температурных зон, раз​личных по климатическим условиям и охва​тывающих всю территорию страны. Грани​цы температурных зон при разработке норм определяются дифференцированно, в зави​симости от средней из среднемесячных от​рицательных температур зимнего расчетно​го периода для соответствующей части тер​ритории страны.

9.5 Нормы дополнительных затрат раз​рабатываются на основе исходных условий, в которых должны быть приведены:

• средние температуры из среднемесяч​ных за зимний период, принятые при опре​делении границ температурных зон стра​ны, и данные о средней продолжительнос​ти зимнего расчетного периода по каждой температурной зоне;

• коэффициенты по температурным зо​нам к нормам затрат труда и величине за​работной платы рабочих, учитывающие до​полнительные затраты рабочего времени при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях. Этими коэффициентами учитываются: стеснен​ность движений рабочих теплой одеждой; неудобство работы в рукавицах, понижение видимости на рабочем месте, затруднения в работе, связанные с наличием снега, обле​денением материалов и конструкций: пере​рывы в работе для обогрева рабочих; произ​водство работ на незащищенных от ветра рабочих местах при скорости ветра 10 м/с и более, а также другие факторы, осложняю​щие работы в зимних условиях;

• повышенные нормы расхода отдель​ных строительных материалов, разрабаты​ваемые на основе фактических данных;

• усредненные по температурным зонам расчетные данные, необходимые для выяв​ления характера и объемов вспомогатель​ных работ и устройств, требующихся при выполнении отдельных строительных кон​струкций и видов работ в зимнее время (рыхление мерзлых грунтов, утепление кон​струкций, применение специальных доба​вок в бетоны и растворы и т. п.); 

• средние расчетные нормы продолжи​тельности отопительного сезона - по тем​пературным зонам;

• коэффициенты, которые при условии ритмичного выполнения работ по кварта​лам в денежном выражении учитывают сни​жение физического объема строительно-монтажных работ, выполняемых в зимнее время, в связи с увеличением их трудоем​кости.

9.6 Нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ устанавлива​ются. как правило, для всех видов конструк​ций и работ, предусмотренных в сборниках элементных сметных норм и расценок на строительные конструкции и работы (СНиР) и в сборниках расценок на монтаж обору​дования, производство которых в зимнее время допускается техническими условия​ми. Нормы разрабатываются в соответст​вии с методическими рекомендациями Минстроя России.

9.7 Нормы дополнительных затрат по видам строительства устанавливаются, как правило, по всем видам строительства. Они разрабатываются в соответствии с методи​ческими рекомендациями Минстроя России.

10 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧИХ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

10.1 Прочие затраты являются состав​ной частью сметной стоимости строитель​ства, включаются в отдельную графу смет​ной документации и могут относиться как к строительству в целом, так и к отдельным объектам и работам.

В настоящем СП приведены только те прочие затраты, которые являются общи​ми для многих видов строительства и на​иболее часто встречаются в практике.

Для соответствующего проектируемого строительства состав прочих затрат должен уточняться исходя из конкретных местных условий осуществления строительства.

10.2 Прочие затраты, относящиеся к строительству в целом, учитываются в от​дельных главах сводного сметного расчета в графе 7 в виде лимитов средств, расхо​дуемых заказчиком для возмещения (ком​пенсации) соответствующих затрат.

10.3 Прочие затраты, относящиеся к отдельным объектам и работам, учитыва​ются в соответствующих локальных и объ​ектных сметных расчетах (сметах), опреде​ляющих сметную стоимость вида работ или объекта.

10.4 Для возмещения прочих затрат, относящихся к строительству в целом, в главу 1 сводного сметного расчета «Подго​товка территории строительства», включаются средства:

• на отвод земельного участка, выдачу архитектурно-планировочных заданий и красных линий застройки, определяемые расчетом с включением в графы 7 и 8;

• на разбивку основных осей зданий и сооружений, перенос их в натуру и закреп​ление пунктами и знаками, определяемые расчетом с включением в графы 7 и 8;

• на плату за землю при изъятии (выку​пе) земельного участка для строительства, определяемую в соответствии с действую​щим законодательством, с включением в графы 7 и 8;

• на освобождение территории строи​тельства от имеющихся на ней строений, т.е. по сносу (переносу и строительству вза​мен сносимого на другом месте) зданий и сооружений, по валке леса. корчевке пней. очистке от кустарника, уборке камней, вы​возке промышленных отвалов (отработан​ные породы, шлак и т.п.), переносу и пере​устройству инженерных сетей, коммуника​ций. сооружений, путей, определяемые ло​кальными и объектными сметными расче​тами на основании проектных данных (объ​емов работ), с включением отдельными строками в графы 4.5 и 8;

• на возмещение убытков собственни​кам земли, землевладельцам, землеполь​зователям, арендаторам и потерь сельско​хозяйственного производства, определяе​мые в соответствии с действующим законо​дательством  локальными и объектными сметными расчетами на основании проект​ных данных (объемов работ), с включением в графы 7 и 8 (а по работам, связанным со строительством и переустройством мелио​ративных систем. - также и в графы 4 - 6);

• на возмещение потерь лесохозяйственного производства, вызванных изъятием (выкупом) под строительство лесохозяйственных угодий, оленьих пастбищ, опре​деляемые в соответствии с законодатель​ством. с включением в графы 7 и 8;

• на осушение территории стройки, про​ведение на ней других мероприятий, свя​занных с прекращением или изменением условий водопользования, а также защитой окружающей среды и ликвидацией небла​гоприятных условий строительства (проти​вооползневые мероприятия, противопаводковые и противоселевые сооружения, на​горные канавы, подсыпка и намыв грунта и т.п.), определяемые объектными и локаль​ными расчетами (сметами) в соответствии с проектными данными, с включением в графы 4 - 8;

• на восстановление (рекультивацию) земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строи​тельства, т.е. приведение этих участков в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном хозяйстве или других целей, определяемые объектными и локальными расчетами (сметами) на ос​новании данных, приведенных в проекте восстановления (рекультивации) нарушен​ных земель, с включением в графы 4 - 8. В случаях проведения рекультивации на не​скольких территориально разобщенных объ​ектах средства на эти цели могут включаться в соответствующие объектные сметные рас​четы (сметы) на возведение конкретных зданий и сооружений;

• связанные с оплатой услуг коммуналь​ных и эксплуатационных служб по выдаче техусловий и других исходных данных, оп​ределяемые в порядке, устанавливаемом Минстроем России и местными органами государственной исполнительной власти, с включением в графы 7 и 8;

• на компенсацию ряда других затрат. предусмотренных действующим законода​тельством.

10.5 Для возмещения прочих затрат, от​носящихся а основном к деятельности подрядных организаций, в главу 9 сводного смет​ного расчета «Прочие работы и затраты" включаются средства:

на премирование за ввод в действие в срок производственных мощностей и объ​ектов, определяемые расчетом по договор​ным ценам или по соответствующим нор​мам, включаемые в графы 4, 5 и 8;

связанные с командированием работни​ков строительных и монтажных организаций для выполнения строительно-монтажных работ, определяемые сметным расчетом, со​ставляемым исходя из предполагаемого количества командируемых работников и сроков их пребывания на стройке, на осно​вании раздела проекта по организации строительства и исходных данных подряд​чика, с включением в графы 7 и 8;

связанные с расходами на перебазиро​вание строительных и монтажных органи​заций с одной стройки на другую, опреде​ляемые расчетом, составленным генераль​ным подрядчиком, с включением в графы 7 и 8;

связанные с возмещением затрат по перевозке работников, проживающих от места работы на расстоянии более 3 км, к месту работы и обратно автомобильным транспортом (собственным или арендован​ным), если коммунальный или пригородный транспорт не а состоянии обеспечить их перевозку и нет возможности организовать перевозку специальными маршрутами го​родского пассажирского транспорта, опре​деляемые расчетом, составляемым проек​тной организацией на основании данных раздела проекта по организации строитель​ства, с включением в графы 7 и 8;

связанные с привлечением на договор​ной основе с местными органами исполни​тельной власти средств строительной ор​ганизации для покрытия расходов по пере​возке работников маршрутами наземного, городского пассажирского транспорта об​щего пользования (кроме такси), сверх сумм, определенных исходя из действую​щих тарифов на соответствующие виды транспорта, определяемые проектной ор​ганизацией расчетом на основании данных предприятий городского пассажирского транспорта и продолжительности строи​тельства по проектной документации, с включением в графы 7 и 8;

связанные с содержанием военно-стро​ительных отрядов, определяемые расчетом исходя из фактических затрат, с включени​ем в графы 7 и 8; 
связанные с оплатой услуг региональных центров по ценообразованию в строительст​ве (РЦЦС), определяемые расчетом в пре​делах норматива, установленного в соответ​ствии с постановлениями Минстроя России, с включением в графы 7 и 8;

связанные с выплатой относимых на се​бестоимость налогов, производимых в со​ответствии с установленным законодатель​ством порядком, в том числе:

с отчислениями на образование доро​жных фондов, определяемые по нормати​ву, установленному действующим законо​дательством, с включением в графы 7 и 8;

с выплатой транспортного налога, опре​деляемые по нормативу, установленному действующим законодательством, с вклю​чением в графы 7 и 8;

связанные с содержанием и эксплуата​цией фондов природоохранного назначения: очистных сооружений, золоуловителей, очисткой сточных вод, другими видами те​кущих природоохранных затрат, определя​емые сметным расчетом, составляемым проектной организацией на основании дан​ных раздела проекта по организации стро​ительства, с включением в графы 7 и 8;

на возмещение других затрат, предус​мотренных действующим законодательст​вом.

10.6 Для возмещения прочих затрат, относящихся к деятельности заказчика, - в главу 10 «Содержание дирекции (техничес​кий надзор) строящегося предприятия (уч​реждения)» включаются (в графы 7 и 8) сред​ства на содержание службы заказчика-зас​тройщика (единого заказчика, дирекции строящегося предприятия). Они опре​деляются в порядке, устанавливаемом Минстроем России.

По строительству, осуществляемому за счет средств федерального бюджета, рас​четы на содержание служб заказчика-за​стройщика согласовываются с Минстроем России, а по строительству, которое ведется за счет средств местных бюджетов, - с мес​тными органами государственной исполни​тельной власти.

10.7 В главе 11 «Подготовка эксплуата​ционных кадров» учитываются (с включени​ем в графы 7 и 8) средства на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строя​щихся и реконструируемых предприятий. Они определяются расчетами исходя из:

• количества и квалификационного со​става рабочих, обучение которых намеча​ется провести в учебных центрах, учебно-курсовых комбинатах, технических школах, учебных полигонах, непосредственно на предприятиях с аналогичными производства​ми и т.д.; 

• сроков обучения;

• расходов на теоретическое и произ​водственное обучение рабочих кадров;

• заработной платы (стипендии) обуча​ющихся рабочих с начислениями к ней;

• стоимости проезда обучаемых до мес​та обучения (стажировки) и обратно;

• прочих расходов, связанных с подго​товкой указанных кадров.

10.8 В главу 12 «Проектные и изыска​тельские работы, авторский надзор» вклю​чаются (в графы 7 и 8) средства на:

• проектно-изыскательские работы (ус​луги) - раздельно на проектные и изыска​тельские;

• авторский надзор проектных органи​заций за строительством;

• экспертизу предпроектной и проект​но-сметной документации;

• испытание свай, которое проводится подрядной строительно-монтажной органи​зацией по техническому заданию заказчи​ка строительства.

Стоимость проектных и изыскательских работ для строительства определяется по договорным ценам в порядке, устанавлива​емом Минстроем России. Кроме того, для ориентировки участников инвестиционного процесса до их сведения доводится поквар​тальная информация о состоянии цен, сло​жившихся на рынке проектной продукции.

Необходимость проведения авторского надзора проектной организации за строи​тельством определяется заказчиком. Сред​ства на эти цели определяются расчетом. составляемым на договорной основе.

Стоимость экспертизы предпроектной документации и проектов определяется исходя из документов Минстроя России. выпускаемых в соответствии с действующим законодательством.

Средства, связанные с проводимым под​рядной строительно-монтажной организа​цией испытанием свай по техническому за​данию заказчика строительства, определяются сметным расчетом на основании про​ектных данных и сборников сметных нор​мативов на строительные конструкции и работы с начислением накладных расходов и сметной прибыли (плановых накоплений). Эти средства включаются в графы 4 и 8 свод​ного сметного расчета на строительство.

10.9 Для возмещения прочих затрат, от​носящихся к отдельным объектам и работам и связанных с изготовлением и установкой художественных изделий, а также проведе​нием других работ силами творческих орга​низаций, необходимые средства определя​ются по договорным ценам и включаются в графы 7 и 8 объектных сметных расчетов (смет).

11 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ

11.1 При составлении сметных расче​тов (смет) в них раздельно показывается стоимость:

• оборудования, предназначенного для производственных нужд:

• инструмента и инвентаря производ​ственных зданий;

• оборудования и инвентаря, предназна​ченных для общественных и административ​ных зданий.

11.2 В составе сметных расчетов (смет) на строительство предприятий, зданий и со​оружений учитывается стоимость предус​мотренного проектом оборудования, как монтируемого, так и не требующего монта​жа. Оборудование, предназначенное для обеспечения функционирования предпри​ятия. здания или сооружения, подразделя​ется по своему назначению на:

     • технологическое, энергетическое, подъ​емно-транспортное, насосно-компрессорное и другое;

• приборы, средства контроля, автома​тики, связи;

• инженерное оборудование зданий и сооружений;

    • транспортные средства, технологичес​ки связанные с процессом производства. включая принимаемый на баланс застрой​щика подвижной состав для перевозки грузов по железнодорожным путям, предусмот​ренным проектом, а также специальный же​лезнодорожный подвижной состав, не пе​редаваемый на баланс МПС России, и дру​гие виды транспортных средств для пере​возки массовых и немассовых грузов;

• машины по уборке территорий цехов и других объектов: 

• оборудование средств пожаротушения; 

• оборудование вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назна​чения, медицинских кабинетов;

• оборудование для первоначального ос​нащения вновь вводимых в действие обще​житий, объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торговли.

В процессе составления сметной доку​ментации целесообразно руководствовать​ся классификацией оборудования по его видам, функциональному назначению, усло​виям изготовления и поставки, приведен​ной в приложении Д к настоящему СП.

11.3 Сметная стоимость оборудования определяется по ценам франко - приобъек​тный склад или франко-место, определен​ное договором подряда.

Сметная стоимость оборудования опре​деляется как сумма всех затрат на его при​обретение и доставку на приобъектный склад или место передачи в монтаж.

Составляющими сметной стоимости обо​рудования являются: 

цена приобретения оборудования; 

стоимость запасных частей; 

стоимость тары, упаковки и реквизита (в дальнейшем именуется «тара и упаков​ка»);

транспортные расходы и услуги посред​ников или снабженческо-сбытовых органи​заций; 

расходы на комплектацию; 

заготовительно-складские расходы; 

другие затраты, относимые к стоимости оборудования.

11.4  Поставщиками оборудования для строек могут быть отечественные и зару​бежные предприятия (фирмы), имеющие лицензии на изготовление, а также на пос​тавку оборудования.

При проведении реконструкции и тех​нического перевооружения действующих предприятий (цехов) потребность в обору​довании может удовлетворяться за счет пригодного для эксплуатации демонтиро​ванного оборудования.

11.5 В сметных расчетах (сметах) на строительство предприятий, зданий и со​оружений должна учитываться сметная сто​имость предусмотренного проектом или РД инструмента, производственного и хозяй​ственного инвентаря, необходимых для пер​воначального оснащения зданий и соору​жений вновь строящихся, реконструируемых или расширяемых предприятий.

Под первоначальным оснащением зданий и сооружений следует понимать оснащение одним комплектом полного на​бора инструмента и инвентаря (с учетом не​обходимых запчастей) в номенклатуре и количестве, обеспечивающих ввод в действие и нормальную эксплуатацию в соответствии с принятыми проектными решениями и тех​нико-экономическими показателями произ​водства.

К инструменту относятся нормализо​ванный и специальный производственный инструмент, включая контрольно-измери​тельный, режущий, ударный, абразивно-алмазный, слесарно-монтажный, вспомога​тельный и другой, а также приспособления, модели, пресс-формы и другие устройства и механизмы, применяемые для оснастки технологических процессов.

К производственному инвентарю предприятий относятся предметы, непос​редственно не применяемые в производ​ственном процессе, но способствующие его осуществлению: стеллажи, шкафы и сейфы для хранения материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, приемные столики, стулья для оснащения рабочих мест, тара для металлических отходов и обтирочного материала, столы под приборы и другие аналогичные по назначению предметы, а также первоначальный комплект оборотной тары для внутри- и межцеховых перевозок заготовок, деталей и узлов (контейнеры, поддоны и т.п.).

К хозяйственному инвентарю произ​водственных зданий относятся предметы оборудования конторских и бытовых поме​щений цехов и предметы, необходимые для обеспечения нормальных условий труда в производственных помещениях (шкафы и сейфы для хранения документов, письмен​ные столы, стулья, вешалки, шкафы для одежды, приборы для уборки помещений, урны для мусора и т.п.), а также противо​пожарный инвентарь (шланги, огнетушите​ли, ведра и др.). средства безопасности (резиновые коврики, боты, сапоги и т.п.) и средства оргтехники (вычислительные кла​вишные машины, пишущие машинки и др.).

Сметная стоимость определяется от​дельно на инструмент, производственный инвентарь и хозяйственный инвентарь ис​ходя из типовых наборов инструмента, при​способлений и оснастки для технологичес​ких процессов, производственного и хозяй​ственного инвентаря и свободных (отпуск​ных) цен с учетом транспортных и загото​вительно-складских расходов.

Средства на покрытие затрат на инстру​мент, приспособления и механизмы для ос​настки технологических процессов и произ​водственный инвентарь в сметной докумен​тации приводятся в графе сметной стоимости «оборудования, мебели и инвентаря», а затрат на хозяйственный инвентарь - в гра​фе «прочих затрат».

11.6 В сметных расчетах и сметах на строительство учитываются суммы средств на оборудование и инвентарь, необходимых для первоначального оснащения вновь стро​ящихся, а также расширяемых зданий об​щественного и административного назна​чения.

11.7 К оборудованию общественных и административных зданий относятся предусмотренные (РД) типовые комплекты технологического и лабораторного обору​дования, приборов и аппаратуры.

К инвентарю указанных зданий относят​ся:

• производственный инвентарь, т.е. предметы производственного назначения, которые создают условия для осуществле​ния и облегчения технологических опера​ций (рабочие столы, верстаки, оборудова​ние, способствующее осуществлению мер по охране труда, шкафы, стеллажи и т.п.)

• хозяйственный инвентарь, т.е. кон​торская и другая мебель и обстановка (сто​лы, стулья, шкафы, вешалки, гардеробы и т.п.), а также предметы хозяйственного и служебного назначения и убранства поме​щений, противопожарный инвентарь, сред​ства оргтехники и др.

Количество и состав производственно​го и хозяйственного инвентаря определя​ются проектными данными.

Средства на покрытие затрат на обору​дование и инвентарь общественных и ад​министративных' зданий в сметной докумен​тации приводятся в графе сметной стоимос​ти «оборудования, мебели и инвентаря».

12 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УКРУПНЕННЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

12.1 Укрупненные сметные нормативы и показатели на строительство зданий, соору​жений и выполнение отдельных видов работ (далее именуются «укрупненные сметные нормативы и показатели») предназначены для определения простым и доступным образом стоимости объектов и работ исходя из кон​структивных и других параметров зданий и сооружений или укрупненных единиц объе​мов работ. 

12.2 Укрупненные сметные нормативы и показатели стоимости подразделяются на:

показатели на виды работ (далее име​нуются ПВР);

укрупненные показатели базисной сто​имости на виды работ (далее именуются УПБС ВР);

укрупненные показатели базисной сто​имости строительства зданий и сооружений (далее именуются «УПБС строительства зда​ний и сооружений»);

укрупненные ресурсные нормативы (да​лее именуются УРН) и укрупненные показа​тели ресурсов (далее именуются УПР);

другие укрупненные сметные нормати​вы и показатели стоимости, в том числе ук​рупненные показатели стоимости строи​тельства (УПСС) укрупненные сметные нор​мы (УСН) на здания, сооружения, конструк​ции и виды работ; прейскуранты на строи​тельство зданий и сооружений (ПРЗС), ук​рупненные расценки (УР), которые были разработаны до 01.01.91.

12.3 Укрупненные сметные нормативы и показатели стоимости применяются для определения стоимости объектов и работ:

на стадии разработки рабочей докумен​тации (РД): ПВР, ПРЗС, УР и отдельные виды УСН;

на ранних стадиях проектирования и в составе предпроектной документации (обоснования инвестиций) - все виды укруп​ненных сметных нормативов и показателей.

12.4 ПВР содержат в своем составе по​казатели элементов затрат как в базисном уровне цен, так и в ресурсной структуре. Они разрабатываются на строительные и монтажные работы на основе типовых про​ектных решений частей зданий и сооруже​ний, а также повторно применяемых эконо​мичных индивидуальных проектов. ПВР фор​мируются по отдельным конструктив​ным элементам, видам работ и устройств объекта, что обеспечивает возможность взаимозаменяемости конструктивных реше​ний при различных вариантах проектных решений.

При применении ПВР используются дан​ные отслеживания и регистрации цен на применяемые ресурсы, учитываются приро​дно-климатические и территориальные ус​ловия района строительства, а также про​изводственные особенности производите​лей работ.

В таблицах ПВР из каждого вида работ выделяется базовый ПВР, который является наиболее характерным для данной работы. Исходя из показателей базовых таблиц ПВР определяется состав материалов-представителей и ведущих строительных машин, кото​рые затем распространяются на все работы. учтенные в данной таблице ПВР.

ПВР комплектуются в сборники, которые, как правило, должны содержать техничес​кую часть и таблицы показателей на виды работ по унифицированной номенклатуре видов работ.

Разработка и применение сборников ПВР осуществляются в порядке, устанавли​ваемом Минстроем России.

12.5 УПБС ВР разрабатываются для ус​ловий строительства базового района (Московской области) в ценах базисного уровня. Они группируются а Сборнике ук​рупненных показателей на виды работ (УПБС ВР), который содержит техническую часть, где даются все пояснения по его при​менению.

Показатели УПБС ВР по каждому виду работ должны содержать наименование видов работ и затрат, измеритель, показа​тели трудоемкости и основной заработной платы рабочих-строителей, а также другие необходимые показатели.

Разработка и применение сборника УПБС ВР осуществляются в порядке, уста​новленном Минстроем России

12.6 УПБС строительства зданий и со​оружений разрабатываются раздельно для объектов производственного и жилищно-гражданского назначения.

По объектам производственного назна​чения они могут разрабатываться как для предприятий и комплексов объектов (далее именуются «УПБС предприятий и комплек​сов"), так и для отдельных зданий и соору​жений.

В первом случае они учитывают полную стоимость строительства комплекса объек​тов с выделением строительных, монтаж​ных работ и стоимости оборудования в ба​зисных ценах объекта-представителя, при​нятого для разработки УПБС. Во втором случае базисная стоимость строительных и монтажных работ подразделяется по зданиям и сооружениям.

УПБС предприятий, зданий и сооруже​ний приводятся как в целом на здания (со​оружения). так и на 1 м2 площади застрой​ки, 1 м2 производственной (полезной) пло​щади, 1 м2 объема зданий, по линейным сооружениям - 1 км, благоустройству, озе​ленению 1 га площади и т.п.

В УПБС строительства зданий и соору​жений включаются затраты на выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ с учетом местных условий строитель​ства. а именно:

• общестроительные и особостроительные работы по возведению подземных и надземных частей зданий и сооружений;

• работы по внутренним санитарно-тех​ническим устройствам (отопление, венти​ляция, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, водостоки, газоснабжение). стоимость санитарно-технического обору​дования, включаемого в объем строитель​но-монтажных работ;

• работы по монтажу силовых и освети​тельных сетей, слаботочных устройств (ра​диофикации, телефонизации, сигнализа​ции) и другим аналогичным работам, пре​дусмотренным проектом;

• работы по монтажу всех видов техно​логического. транспортного, энергетическо​го и другого оборудования, монтажу техно​логических трубопроводов, систем техни​ческих средств управления производством, систем автоматики, поточного транспорта и т.п.

Стоимость приобретения технологичес​кого оборудования, как правило, в УПБС не учитывается, но может приводиться спра​вочно его перечень, количество единиц (или вес) по основной номенклатуре и базисная стоимость с учетом транспортных расходов и наценок снабженческих организаций.

Для определения сметной стоимости строительства отдельных зданий и соору​жений с использованием УПБС в реальных ценах параллельно разрабатываются объ​ектные ресурсно-технологические модели (РТМ), которые дифференцируют стоимость по экономическим статьям затрат и на ос​новании которых рассчитываются индексы изменения стоимости в текущих (прогноз​ных) ценах по отношению к базисному уров​ню УПБС.

По объектам жилищно-гражданского на​значения для определения их стоимости в текущих и прогнозных ценах или для рас​чета капитальных вложений как для города в целом, так и для комплексной застройки жилых кварталов (микрорайонов) использу​ются УПБС, разрабатываемые на основе объектов-представителей, характеризую​щих тип жилых зданий массовой застройки в конкретном регионе.

УПБС по жилым домам разрабатывают​ся на 1 м2 общей площади жилого дома с определенным уровнем потребительских свойств (этажность, тип дома. конструкции стен), по общественным зданиям - на одно место, ученическое место, на 1 м2 торговой площади и т.п.

Сметная документация по объекту, при​нимаемая для разработки УПБС, должна учитывать следующие затраты:

• стоимость строительно-монтажных ра​бот по объекту, включая внутренние сани​тарно-технические и электромонтажные работы, работы по устройству внутренних слаботочных сетей, а также стоимость со​оружения лифтов и мусоропроводов в слу​чаях, когда они предусмотрены проектом;

• стоимость освоения и инженерной под​готовки территории, отведенной под стро​ительство, работ, связанных со сносом и переносом существующих строений, пере​кладкой инженерных коммуникаций и др.;

• стоимость инженерного оборудования территории, включая прокладку сетей во​доснабжения, канализации, теплогазоснабжения, ливнестоков, энергоснабжения, се​тей радиофикации и телефонизации в объ​емах, необходимых для подключения про​ектируемого объекта (группы объектов) к уличным и магистральным инженерным се​тям. При этом для сельских населенных пун​ктов рекомендуется принимать в расчетах УПБС надворные уборные и выгребные ямы, а также хозяйственные постройки с поме​щениями;

• затраты на благоустройство отведен​ной под строительство территории, вклю​чая стоимость работ по вертикальной пла​нировке и устройству проездов на терри​тории жилой части микрорайонов или квар​талов, а также работ по озеленению этой территории, а в сельских населенных пунк​тах, в зоне застройки домами с приквартирными участками, - затраты на указанные работы, выполняемые в пределах участка жилого дома (кроме озеленения).

Разработка и применение УПБС строи​тельства зданий и сооружений осуществля​ются в порядке, установленном Минстроем России.

12.7 УРН и УПР рекомендуется разра​батывать на объекты производственного на​значения по отдельным видам строительства (транспортное, энергетическое и т.п.).

Формирование УРН и УПР производит​ся путем выборки ресурсов, группировки и существенного укрупнения номенклатуры материалов и машин, полученных в первич​ных наборах ресурсов по соответствующе​му виду укрупненного комплекса работ, кон​структивному элементу или объекту в це​лом. При этом соблюдается условие сохра​нения первичной структуры набора ресур​сов.

Разработка и применение сборников УРН И УПР осуществляются в порядке, ус​тановленном Минстроем России или соот​ветствующим министерством (ведомством) по согласованию с Минстроем России.

12.8 УСН на здания и сооружения в це​лом учитывают стоимость строительных (об​щестроительных и специальных строитель​ных) работ, монтажа оборудования (техно​логического, транспортного, энергетическо​го, систем технических средств управления, автоматики, транспорта, электрификации. телефонизации, радиофикации и др.).

Стоимость оборудования приводится спра​вочно с подразделением его по видам (тех​нологическое, электросиловое, КИП и т.д.).

УСН на части зданий, сооружений и виды работ учитывают стоимость технологичес​ки законченных узлов и видов работ с под​разделением в составе общестроительных и монтажных работ.

Измерители и параметры УСН на части зданий, сооружений и виды работ должны быть выбраны так, чтобы определение по ним сметной стоимости не требовало слож​ных расчетов. Для этого выбранные изме​рители, как правило, ориентируются на по​лучение необходимых данных непосредствен​но из проекта и рабочей документации.

УСН комплектуются в сборники, в кото​рых должны быть приведены:

общая часть, техническая часть, краткая характеристика зданий (сооружений), харак​теристика технологического оборудования, схемы планов и разрезов зданий и соору​жений, показатели стоимости строительства зданий, сооружений, отдельных конструктив​ных элементов и видов работ.

УСН в зависимости от назначения и ха​рактеристики здания и сооружения разра​батываются на:

расчетную единицу мощности (годовой объем выпускаемой продукции, вмести​мость, пропускная способность, объем ус​луг и т.д.); 

здание, сооружение; 

1 м3 объема здания; 

1 м2 общей (полезной) площади; 

1 км линейных сооружений; 

1 т установленного оборудования, кон​струкций;

1 кВт устанавливаемой мощности. 

12.9 В УПСС учитывается стоимость: 

общестроительных работ; 

санитарно-технических работ; 

электромонтажных работ, работ по ус​тройству связи, сигнализации, приобрете​ния и монтажа технологического, подъемно -транспортного, энергетического и дру​гого оборудования.

Стоимость строительно-монтажных работ приводится с разбивкой по разделам сметы:

по строительным работам - земляные работы, фундаменты, каркас, перекрытия, стены, полы, перегородки и т.д.;

по санитарно-техническим работам - во​допровод, канализация, отопление, вен​тиляция и т.д., с выделением видов работ, на которые установлены различные нормы накладных расходов.

УПСС разрабатываются в нормах и це​нах базисного района (1 - территориальный район, Московская обл.) и комплектуются в сборники в аналогичном порядке, что и сбор​ники УСН.

12.10 В прейскурантах (ПРЗС) учитыва​ются следующие виды затрат в базисном уровне сметных цен:

• прямые затраты, определяемые по сборникам СНиР на строительные конструк​ции и работы и по сборникам норм и рас​ценок на монтаж оборудования в порядке, установленном соответствующими указани​ями по применению этих норм и расценок; 

• накладные расходы и сметная прибыль. 

ПРЗС разрабатываются, как правило, на основные варианты тех проектных решений зданий и сооружений, которые применяются в соответствующих районах (зонах) страны.

Для определения сметной стоимости строительства объектов при другом вари​антном решении той или иной части зда​ния или сооружения в прейскуранте долж​ны быть приведены соответствующие поправки.

Измерители, на которые разрабатыва​ется прейскурант, должны приниматься на​иболее характерными для соответствующих зданий и сооружений. В качестве таких из​мерителей могут быть приняты: 

здание или сооружение в целом; 

пролет или секция; 

1 км (для линейных сооружений); 

1 га осушаемых или орошаемых земель и т.п. 

ПРЗС должен содержать: 

техническую часть, в которой указыва​ются конструктивные характеристики час​тей зданий или сооружений, грунтовые и другие условия, принятые в основной цене, и поправки к ней. Если в прейскуранте име​ется несколько разделов (и соответственно -технических частей), то следует помещать общую часть, где приводятся указания, от​носящиеся к прейскуранту в целом;

данные о сметных нормативах, по кото​рым составлен прейскурант; указания по применению прейскуранта при определе​нии сметной стоимости строительства объ​екта в конкретных условиях.

13 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

13.1 Общие положения по составлению сметной документации

13.1.1 Сметная документация составля​ется а определенной последовательности, с постепенным переходом от мелких к бо​лее крупным элементам строительства, ко​торыми являются: вид работ (затрат) - объ​ект - пусковой комплекс - очередь строи​тельства - строительство (стройка) в целом.

Применительно к составлению сметной документации следует иметь а виду нижес​ледующие понятия.

0бъект строительства - это отдельно стоящее здание (производственный корпус или цех, склад, вокзал, овощехранилище, жилой дом, клуб и т.п.) или сооружение (мост, тоннель, платформа, плотина и т.п.) со всеми относящимися к нему обустрой​ствами (галереями, эстакадами и т.п.), обо​рудованием, мебелью, инвентарем, подсоб​ными и вспомогательными устройствами, а также с прилегающими к нему инженерны​ми сетями и общеплощадочными работа​ми (вертикальная планировка, благоустрой​ство, озеленение и т.п.).

Объектом строительства может быть и совокупность зданий и сооружений, имею​щих общее технологическое или другое назначение (блок цехов, котельная вместе со складом топлива, несколько резервуа​ров, группа водозаборных, очистных или иных сооружений).

При строительстве предприятий, произ​водственных или жилищно-гражданских комплексов отдельными объектами являют​ся наружные сети с обслуживающими и вспомогательными сооружениями на них (водоснабжение, канализация, теплофика​ция, газификация, энергоснабжение и т.п.), подъездные пути, внутризаводские или внутриквартальные дороги, другие обще​площадочные работы.

Особенности специализированных видов строительства также учитываются при от​несении тех или иных зданий и сооруже​ний к отдельным объектам, которыми мо​гут служить:

• в нефтяной и газовой промышленнос​ти - нефтяная или газовая скважина (эксплу​атационная и разведочная) со всеми отно​сящимися к ней оборудованием, вспомога​тельными сооружениями и работами;

• в угольной и горно - рудной промышлен​ности - проходка и оборудование горных вы​работок и других подземных сооружений шахты;

• в лесной и деревообрабатывающей промышленности - участок по сортировке или по сплотке древесины;

• в мелиорации и водном хозяйстве - ка​нал или участок канала со всеми сооруже​ниями, мелиорируемая земельная площадь со всеми сооружениями и видами работ;

• в железнодорожном строительстве -земляное полотно или верхнее строение пути в пределах перегона или раздельного пункта, линии связи. СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки), энергоснаб​жения или контактной сети на определен​ном участке;

• в автодорожном строительстве - зем​ляное полотно, дорожная одежда, водо​пропускные трубы и другие сооружения в пределах участка автодороги.

При линейном строительстве (железные и автомобильные дороги, линии электро​передачи и связи, магистральные трубо​проводы и т.п.) объектом строительства мо​жет быть группа зданий или сооружений в пределах одного из участков (например: подпорные стенки, противообвальные и противооползневые сооружения, водопро​пускные трубы - в пределах перегона; стрелочные посты, пункты технического осмот​ра - в пределах раздельного пункта: группа усилительных пунктов, устройств связи и СЦБ - на определенном участке).

Если на строительной площадке по про​екту возводится только один объект основ​ного назначения, без строительства подсоб​ных и вспомогательных объектов (например: в промышленности - здание цеха основного назначения; на транспорте - здание желез​нодорожного вокзала; в жилищно-граждан​ском строительстве - жилой дом, театр, зда​ние школы и т.п.), то понятие «объект» может совпадать с понятием «стройка».

Пусковой комплекс - это группа объек​тов (или их частей), являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в экс​плуатацию обеспечивает выпуск продукции (полупродукта) или оказание услуг, приня​тых проектом, и предусмотренные действу​ющим законодательством условия труда для обслуживающего персонала, охрану окружа​ющей среды и нормальные (согласно дей​ствующим нормам) санитарно-эпидемиоло​гические условия эксплуатации.

Очередь строительства - это часть строительства, состоящая из одного или не​скольких пусковых комплексов группы зда​ний, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск про​дукции или оказание услуг, предусмотрен​ных проектом.

Стройка - это совокупность зданий и сооружений различного назначения, возве​дение (расширение, реконструкция или ремонт) которых осуществляется на объем продукции, определенный в предпроектных обоснованиях инвестиций, по единой проектно-сметной документации, объединен​ной сводным сметным расчетом или свод​кой затрат.

13.1.2 Для определения сметной стои​мости строительства проектируемых пред​приятий. зданий, сооружений или их оче​редей составляется сметная документа​ция, состоящая из локальных смет (смет​ных расчетов), объектных смет (сметных расчетов), сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов сто​имости строительства, сводок затрат и др.

Локальные сметы - это первичные сметные документы. Они составляются на от​дельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным ра​ботам на основе объемов, которые опреде​лены в составе рабочей документации (РД) или рабочих чертежей. 

Локальные сметные расчеты составляются на основе таких же элементов про​ектных решений, что и локальные сметы. но в тех случаях, когда объемы работ и раз​меры затрат еще окончательно не опреде​лились, и подлежат уточнению на основа​нии РД или в ходе строительства.

Объектные сметы - это сметные доку​менты. на основе которых формируются сво​бодные (договорные) цены на строительную продукцию. Они объединяют в своем соста​ве на объект в целом данные из локальных смет.

Объектные сметные расчеты - это сметные документы, которые объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет.

Сметные расчеты на отдельные виды затрат предназначены для тех случаев, ког​да необходимо определить в целом по стройке размер (лимит) средств, необхо​димых для возмещения тех затрат, которые не учтены сметными нормативами.

Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий и со​оружений (или цх очередей) составляется на основе объектных сметных расчетов (смет) и сметных расчетов на отдельные виды затрат.

Сводка затрат- это сметный документ, определяющий стоимость строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей в случаях, когда наряду с объек​тами производственного назначения состав​ляется проектно-сметная документация на объекты жилищно-гражданского и другого назначения.

Сметная документация составляется, как правило, по рекомендуемым Минстроем России формам.

13.1.3 Вместе со сметной документа​цией по требованию пользователя в соста​ве проекта и РД могут разрабатываться по рекомендуемым Минстроем России формам ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды и ве​домость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс.

Ведомость сметной стоимости объ​ектов и работ по охране окружающей природной среды предназначена для тех случаев, когда при строительстве предпри​ятия, здания или сооружения предусматри​вается осуществлять мероприятия по охра​не окружающей природной среды. В этой ведомости сохраняется нумерация объектов и работ, принятая в сводном сметном рас​чете. В нее включается только сметная стоимость объектов и работ, непосредственно относящихся к природоохранным мероприя​тиям.

Ведомость сметной стоимости объ​ектов, входящих в пусковой комплекс, необходимо составлять в том случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию пред​приятия, здания и сооружения предусмат​ривается осуществлять отдельными пуско​выми комплексами. Эта ведомость включа​ет в себя сметную стоимость входящих в состав пускового комплекса объектов, а также общеплощадочных работ и затрат. В ней сохраняется нумерация объектов, ра​бот и затрат, принятая в сводном сметном расчете.

Ведомость сметной стоимости строи​тельства объектов, входящих в пусковой комплекс, приводится как в составе проек​та, так и в составе РД, когда производится уточнение сметной стоимости объектов и работ по рабочим чертежам.

В том случае, когда в состав пускового комплекса включаются здания и сооруже​ния, ввод в действие которых лишь частич​но необходим для обеспечения функционирования пускового комплекса, а окончание их строительства может быть обеспечено только после завершения всех работ по стройке, стоимость таких объектов для включения в ведомость сметной стоимости строительства пускового комплекса на ста​дии разработки проекта определяется смет​ным расчетом. При последующем уточне​нии ведомости по сметам в составе РД включаемая в нее стоимость объекта при​нимается на основе объемов работ и спе​цификаций, приведенных в рабочих черте​жах.

13.1.4 При определении сметной стои​мости строительства к строительным ра​ботам относятся следующие:

• работы по возведению зданий и со​оружений: земляные; устройство сборных и монолитных железобетонных и бетонных, кирпичных, блочных, металлических, дере​вянных и других строительных конструкций. полов, кровель; отделочные;

• работы: горно-вскрышные; буровзрывные; свайные; по закреплению грунтов; по устройству опускных колодцев; по бурению скважин: по защите строительных конструк​ций и оборудования от коррозии: теплои​золяционные (включая обмуровку и футе​ровку котлов, промышленных печей и дру​гих агрегатов); горно-проходческие; подвод​но-строительные (водолазные); 

• работы по электроосвещению жилых и общественных зданий;

• работы по устройству внутреннего во​допровода, канализации, отопления, газос​набжения, вентиляции и кондиционирова​ния воздуха (включая стоимость отопитель​ных котлов, радиаторов, калориферов, бой​леров и других санитарно-технических из​делий и обустройств), а также других внут​ренних трубопроводов;

• работы, выполняемые при специали​зированном строительстве (автомобильные и железные дороги; мосты и трубы; тонне​ли и метрополитены, трамвайные пути; аэродромы; линии электропередачи; соору​жения связи, радиовещания и телевидения: конструкции гидротехнических сооружений; судовозные пути стапелей и слипов; про​мышленные печи и трубы: бурение нефтя​ных и газовых скважин, включая осуществля​емые в морских условиях; противоэрозийные, противоселевые, противолавинные, противооползневые и другие природоох​ранные сооружения: берегоукрепительные работы; мелиоративные работы: орошение, осушение, обводнение);

• работы по строительству наружных се​тей и сооружений водоснабжения, канали​зации. тепло- и энергоснабжения: газопро​водов, магистральных трубопроводов газо​нефтепродуктов; сооружений для очистки сточных вод и для охраны атмосферы от загрязнения;

• работы по озеленению, защитным ле​сонасаждениям, многолетним плодовым насаждениям;

• работы по подготовке территории строительства: вырубка леса и кустарника, корчевание пней. планировка территории. намыв грунта и другие работы по созданию рельефа, снос и перенос строений и т.п.;

• работы по устройству оснований, фун​даментов и опорных конструкций под обо​рудование: связанные со строительством зданий и сооружений, геологические и гид​рогеологические (шурфование, откачка воды и др.), дноуглубительные, горно-ка​питальные и вскрышные работы;

• другие работы, предусмотренные в сборниках сметных норм на строительные конструкции и работы, в том числе по раз​борке строительных конструкций, выполня​емые при реконструкции, техническом пе​ревооружении и капитальном ремонте пред​приятий, зданий и сооружений.

13.1.5. При определении сметной сто​имости строительства к монтажным рабо​там относятся следующие: 

• сборка и установка в проектное положение на месте постоянной эксплуатации (включая проверку и индивидуальное испы​тание) всех видов оборудования, в том чис​ле компрессорных машин, насосов, венти​ляторов, электротехнических установок, электрических печей, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

• прокладка линий электроснабжения и сетей к электросиловым установкам, при​соединение к электрическим сетям и под​готовка к сдаче под наладку электрических машин;

• прокладка технологических трубопро​водов и устройство подводок к оборудова​нию сырья, полуфабрикатов, воды. возду​ха, пара. охлаждающих и других жидкостей в объемах, предусмотренных сборниками сметных нормативов на монтаж оборудова​ния;

• монтаж и установка технологических металлоконструкций, обслуживающих пло​щадок, лестниц и других устройств, кон​структивно связанных с оборудованием;

• другие работы, предусмотренные в сборниках сметных нормативов на монтаж оборудования, в том числе демонтаж обо​рудования. осуществляемый при рекон​струкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте действующих пред​приятий, зданий и сооружений.

13.1.6 К стоимости оборудования, мебели и инвентаря, учитываемой в сме​тах на строительство, относятся:

• стоимость приобретения (изготовле​ния) и доставки на приобъектный склад;

• комплектов всех видов монтируемого и немонтируемого оборудования, в том чис​ле нестандартизированного (включая стои​мость его проектирования);

• транспортных средств, технологичес​ки связанных с процессом промышленного производства;

• инструмента, инвентаря, штампов, при​способлений, оснастки, запасных частей, специальных контейнеров для транспорти​ровки полуфабрикатов или готовой продук​ции, включаемых в первоначальный фонд вводимых в действие производств;

• оборудования, инструмента, инвента​ря, мебели и других предметов внутренне​го убранства, требующихся для первоначаль​ного оснащения общежитий, объектов ком​мунального хозяйства, просвещения, куль​туры, здравоохранения, торговли;

• стоимость конструирования машин и сложного технологического оборудования ра​зовых (единичных) заказов с длительным циклом изготовления;

• стоимость материалов, изделий и кон​струкций, учтенных в комплекте поставки с оборудованием;

• стоимость шефмонтажа оборудования; 

• стоимость доизготовления (доработки и укрупнительной сборки) и доводки в пос​троечных условиях крупногабаритного и тя​желовесного оборудования, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исклю​чением доизготовления, учтенного сборни​ками сметных нормативов).

13.1.7 К прочим затратам относятся все остальные затраты, не включаемые в стоимость строительных и монтажных ра​бот, а также оборудования, мебели, инвен​таря. Как правило, средства на покрытие прочих затрат определяются в целом по стройке.

13.2 Принципы составления локальных сметных расчетов (смет)

13.2.1 Локальные сметные расчеты (сме​ты) на отдельные виды строительных и мон​тажных работ, а также на стоимость обору​дования составляются по рекомендуемым Минстроем России формам исходя из:

• принятых в проектных решениях пара​метров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов;

• определяемых по проектным матери​алам объемов работ, включенных в ведо​мости строительных и монтажных работ;

• включаемых в заказные спецификации, ведомости и другие проектные материалы номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря;

• сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, дей​ствующих на момент составления расчетов (смет);

• свободных (рыночных) и регулируемых цен и тарифов на продукцию производ​ственно-технического назначения и услуги (в том числе на оборудование, мебель и ин​вентарь).

При этом приоритет имеют укрупненные сметные нормативы и стоимостные пока​затели.

13.2.2 В зависимости от особенностей отдельных видов строительства, специали​зации подрядных строительно-монтажных организаций, структуры проектной докумен​тации локальные сметные расчеты (сметы) составляются:

по зданиям и сооружениям - на строи​тельные работы, специальные строительные работы, внутренние санитарно-технические работы, внутреннее электроосвещение, электросиловые установки, монтаж и при​обретение технологического и других ви​дов оборудования, контрольно-измеритель​ных приборов (КИП) и автоматики, слабо​точных устройств (связь, сигнализация и т.п.), приобретение приспособлений, мебе​ли, инвентаря и другие работы;

по общеплощадочным работам - на вер​тикальную планировку, устройство инженер​ных сетей, путей и дорог, благоустройство территории, малые архитектурные формы и другие.

13.2.3 На один и тот же вид работ мо​гут составляться два или более локальных сметных расчетов (смет) в тех случаях, ког​да проектируются сложные здания и соору​жения или осуществляется разработка тех​нической документации для строительства несколькими проектными организациями, а также когда сметная стоимость разделяет​ся по пусковым комплексам.

13.2.4 В локальных сметных расчетах (сметах) может производиться группиров​ка данных в раздел по отдельным конструк​тивным элементам здания (сооружения). видам работ и устройств. Группировка до​лжна соответствовать технологической пос​ледовательности работ и учитывать специ​фические особенности отдельных видов строительства. Порядок группировки регла​ментируется производственно-отраслевыми и территориальными нормативными доку​ментами. При этом допускается разделе​ние зданий и сооружений на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надзем​ную часть.

В соответствии с указанными принципа​ми группировки локальный сметный расчет (смета) может иметь разделы:

• на строительные работы: земляные ра​боты: фундаменты и стены подземной час​ти; стены; каркас; перекрытия; перегород​ки: полы и основания; покрытия и кровли; заполнение проемов; лестницы и площад​ки: отделочные работы; разные работы (крыльца, отмастки и прочее) и т. п.;

• на специальные строительные работы: фундаменты под оборудование; специаль​ные основания; каналы и приямки; обмуров​ку, футеровку и изоляцию: химические за​щитные покрытия и т. п.,

• на внутренние санитарно-технические работы: водопровод, канализацию, отопле​ние, вентиляцию и кондиционирование воз​духа и т. п.;

• на установку оборудования: приобретение и монтаж технологического оборудо​вания, технологические трубопроводы, тех​нологические, связанные с установкой и об​служиванием оборудования металлические конструкции и т. п.

По относительно простым объектам группировка сметной стоимости по разде​лам может не производиться.

13.2.5 Стоимость в составе локальных сметных расчетов (смет) состоит из прямых затрат, накладных расходов и сметной при​были (плановых накоплений).

Прямые затраты включают в свой со​став оплату труда рабочих, стоимость ма​териалов, изделий, конструкций и эксплуа​тации строительных машин.

Начисление накладных расходов и смет​ной прибыли при составлении локальных сметных расчетов (смет) без деления на раз​делы производится в конце расчета (сме​ты),за итогом прямых затрат, а при форми​ровании по разделам - в конце каждого раз​дела и в целом по сметному расчету (смете).

13.2.6 Стоимость оплаты труда рабо​чих, материалов, изделий и конструкций, а также эксплуатации строительных машин определяется по правилам, устанавливае​мым Минстроем России в отдельных мето​дических документах.

13.2.7 Начисление накладных расходов осуществляется по нормам накладных рас​ходов, порядок применения и определения размера которых предусматривается мето​дическими документами Минстроя России.

Для районов Крайнего Севера и прирав​ненных к ним местностей, а также местнос​тей с тяжелыми климатическими условия​ми устанавливаются повышенные нормы накладных расходов, на размер которых оказывают воздействие экономико-геогра​фические и экстремальные природно-кли​матические условия данных районов на строительное производство, а также госу​дарственные гарантии и компенсации для лиц, находящихся в этих районах.

Перечень районов Крайнего Севера и при​равненных к ним местностей, а также местнос​тей с тяжелыми климатическими условиями регламентируется законодательными актами Российской Федерации, обязательными для применения работающими а этих районах.

13.2.8 Определение величины сметной прибыли производится в соответствии с ме​тодическими документами Минстроя России. 

13.2.9 Если в соответствии с проектны​ми данными осуществляется разборка кон​струкций (металлических, железобетонных или других), снос зданий и сооружений, в результате чего намечается получить кон​струкции, материалы и изделия, пригодные для повторного применения, или произво​дится попутная строительству добыча от​дельных материалов (камень, щебень, лес и др.), то за итогом локальных сметных рас​четов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений и другие работы спра​вочно указываются возвратные суммы, т.е. суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком капитальных вложений, не ис​ключаемые из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Эти суммы показываются отдельной строкой под названием «В том числе возврат​ные суммы» и определяются на основе при​водимых также за итогом расчета (сметы) но​менклатуры и количества получаемых для последующего использования конструкций, материалов и изделий . Стоимость таких кон​струкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм определяется по свободным (рыночным) ценам за вычетом из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования. Стоимость материалов, полу​чаемых в порядке попутной добычи, при не​возможности использования их на данном строительстве, но при наличии возможности реализации учитывается по действующим в регионе ценам.

В случае невозможности (что должно быть подтверждено соответствующими документа​ми) использования или реализации материа​лов от разборки или попутной добычи их сто​имость в возвратных суммах не учитывается.

13.3 Принципы составления объектных сметных расчетов (смет)

13.3.1 Объектные сметные расчеты (сметы) составляются по рекомендуемой Минстроем России форме на объекты в це​лом: данные локальных сметных расчетов (смет) суммируются с группировкой по со​ответствующим графам сметной стоимости - «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «про​чих затрат». Они составляются в одном уровне цен: в базисном или в текущем (прогнозном).

13.3.2 В объектном сметном расчете (смете) построчно и в итоге приводятся по​казатели единичной стоимости на 1 м3 объ​ема, 1 м2 площади зданий и сооружений, 1 м протяженности сетей и т.п.

При определении строительного объема зданий, который требуется для расчета еди​ничной стоимости, следует пользоваться правилами, приведенными в приложении Е к настоящему СП.

13.3.3 За итогом объектного сметного расчета (сметы) справочно показываются возвратные суммы, которые являются ито​гом возвратных сумм, определенных во всех относящихся к этому объекту локальных сметных расчетах (сметах).

13.3.4 В тех случаях, когда в жилых зда​ниях размещаются встроенные или при​строенные предприятия (организации) тор​говли, общественного питания и коммуналь​но-бытового обслуживания, объектные сметные расчеты (сметы) составляются раз​дельно для жилых зданий и для размещае​мых в них предприятий (организаций). Рас​пределение стоимости общих конструкций и устройств между жилой частью здания и встроенным (пристроенным) помещением производится в соответствии с положения​ми, приведенными в приложении Ж к на​стоящему СП.

Допускается также составление одного сметного расчета (сметы), но с выделени​ем за ее итогом стоимости жилой части здания и встроенных и пристроенных по​мещений.

13.3.5 Объектные сметные расчеты со​ставляются с использованием укрупненных сметных нормативов (показателей), а так​же стоимостных показателей по объектам-аналогам.

При выборе аналога необходимо обес​печивать максимальное соответствие харак​теристик проектируемого объекта и объек​та-аналога по производственно -технологи​ческому или функциональному назначению и по конструктивно-планировочной схеме. Для этого требуется осуществить анализ сходства объекта-аналога с будущим объ​ектом, внести в стоимостные показатели объекта-аналога требуемые коррективы в зависимости от изменения конструктивных и объемно-планировочных решений, учесть особенности, которые зависят от намечае​мого технологического процесса, а также отдельно сделать поправки по уровню сто​имости для района строительства. 

При выборе единицы измерения в ходе составления сметных расчетов на основе данных из смет к рабочим чертежам анало​гичных объектов необходимо учитывать за​висимость от типа здания (сооружения) или вида конструктивного элемента (вида ра​бот). Причем единица измерения, с кото​рой сопоставляется объект-аналог, должна наиболее достоверно отражать конструктив​ные и объемно-планировочные особеннос​ти объекта.

13.4 Порядок составления сметных расчетов на отдельные виды затрат

13.4.1 Сметные расчеты на отдельные виды затрат, требующиеся при определе​нии сметного лимита в тех случаях, когда эти виды затрат не учтены в сметных нор​мативах, составляются в том же порядке и по той же форме, что и локальные сметные расчеты.

13.4.2 Если имеются в наличии норма​тивы, выраженные в процентах от полной сметной стоимости или сметной стоимости строительно-монтажных работ, то сметные расчеты могут не составляться, а в главы сводных сметных расчетов стоимости стро​ительства «Подготовка территории строитель​ства», «Прочие работы и затраты», «Подго​товка эксплуатационных кадров» отдельной строкой включаются средства исходя из име​ющегося норматива.

13.5 Порядок определения стоимости оборудования, мебели и инвентаря

13.5.1 В графе стоимость «оборудова​ния, мебели, инвентаря" локальных и объек​тных сметных расчетов (смет) указывается стоимость приобретения (изготовления) того оборудования, которое предусматри​вается проектными решениями и подлежит включению в сметы на строительство, а так​же стоимость инструмента, производствен​ного и хозяйственного инвентаря.

Стоимость оборудования, мебели и инвен​таря включается в сметную документацию в соответствии с правилами, предусмотренны​ми разделом 11 настоящего СП.

13.5.2 Стоимость отдельных видов обо​рудования и машин, являющихся подвиж​ными транспортными единицами, не связан​ными с технологией производства (перечис​лены в п.5 приложения Д к настоящему СП), не учитывается в сметах на строительство, а приобретается, как правило, за счет целевых капитальных вложений.

13.6 Принципы составления сводного сметного расчета стоимости строительства и сводки затрат

13.6.1 Сводный сметный расчет стоимос​ти строительства предприятий, зданий, со​оружений или их очередей - это документ, который определяет сметный лимит средств, необходимых для полного завершения стро​ительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установленном порядке, он является основанием для опре​деления размера потребных капитальных вложений и открытия финансирования стро​ительства. Сводный сметный расчет стоимо​сти строительства составляется и утвержда​ется отдельно на производственное и непро​изводственное строительство.

13.6.2 Сводный сметный расчет стоимос​ти к проекту на строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди состав​ляется, как правило, по рекомендуемой Минстроем России форме. В него со ссылкой на соответствующий номер документа вклю​чаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным расчетам (сметам) и сметным расчетам на отдельные виды зат​рат. Стоимость каждого предусмотренного проектом объекта распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строи​тельных работ», «монтажных работ», «обору​дования, мебели и инвентаря», «прочих зат​рат» и «общую сметную стоимость».

Сводный сметный расчет на строитель​ство составляется либо в базисно -текущем, либо в базисно -прогнозном уровне цен и предназначен для решения вопроса о це​лесообразности и финансовой возможнос​ти осуществления строительства.

13.6.3 В сводном сметном расчете сто​имости производственного и жилищно-гражданского строительства средства рас​пределяются по следующим главам:

1. Подготовка территории строительст​ва.

2. Основные объекты строительства.

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

4. Объекты энергетического хозяйства. 

5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

6. Наружные сети и сооружения водо​снабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

7. Благоустройство и озеленение терри​тории.

8. Временные здания и сооружения.

9. Прочие работы и затраты.

10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреж​дения).

11. Подготовка эксплуатационных кад​ров.

12. Проектные и изыскательские рабо​ты, авторский надзор.

Распределение стоимости по объектам и работам внутри глав производится соглас​но сложившейся для соответствующей от​расли народного хозяйства номенклатуре сводного сметного расчета стоимости стро​ительства. Если имеется в наличии несколь​ко видов законченных производств или ком​плексов, каждый из которых состоит из не​скольких объектов, то внутри главы может быть осуществлена группировка по разде​лам, соответствующим названиям произ​водств (комплексов).

На основании нормативных документов по проектированию, утверждаемых соответ​ствующими министерствами и ведомства​ми, по отдельным отраслям народного хо​зяйства, промышленности и видам строи​тельства наименование и номенклатура глав сводного сметного расчета могут быть из​менены.

13.6.4 В главе 1 «Подготовка территории строительства» предусматриваются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории.

В главу 2 «Основные объекты строитель​ства» включается сметная стоимость зданий, сооружений, цехов и установок основного производственного назначения.

В главе 3 «Объекты подсобного и обслу​живающего назначения» учитывается сто​имость объектов такого назначения.

В главы 4 - 7 включается стоимость объ​ектов. перечень которых соответствует на​именованиям глав.

В главу 8 «Временные здания и соору​жения» включаются средства на возведение временных (титульных) зданий и сооруже​ний, а также на выполнение работ по пере​оборудованию других зданий и сооружений для обслуживания строительства.

Ликвидация временных (титульных) зда​ний и сооружений, числящихся на балансе заказчика и используемых только в период строительства основных объектов, произ​водится в общеустановленном порядке с отнесением результата на счет учета при​былей и убытков заказчика.

В главу 9 «Прочие работы и затраты» в соответствии с порядком, устанавливаемым Минстроем России, включаются средства на дополнительные затраты при производст​ве строительно-монтажных работ в зимнее время и на возмещение различных прочих затрат, не учитываемых действующими сметными нормативами и перечисленные в главе 10 настоящего СП.

В главу 10 «Содержание дирекции (тех​нический надзор) строящегося предприятия (учреждения)» включаются средства на со​держание службы заказчика-застройщика (единого заказчика, дирекции строящегося предприятия). Они определяются в поряд​ке, устанавливаемом Минстроем России.

В главе 1 1 «Подготовка эксплуатацион​ных кадров» учитываются (с включением в графы 7 и 8) средства на подготовку эксплу​атационных кадров для вновь строящихся и реконструируемых предприятий.

В главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включаются (в графы 7 и 8) средства на:

•  проектно-изыскательские работы (ус​луги) - раздельно на проектные и изыска​тельские;

•  авторский надзор проектных органи​заций за строительством;

• экспертизу предпроектной и проект​но-сметной документации;

• испытание свай, которое проводится подрядной строительно-монтажной органи​зацией по техническому заданию заказчи​ка строительства.

13.6.5 В конце сводного сметного рас​чета стоимости строительства предусмат​ривается резерв средств на непредвиден​ные работы и затраты, который предназна​чается для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки РД или а ходе строи​тельства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объ​ектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте. Этот резерв по строительству, осуществляемому за счет бюджетных средств, определяется от ито​га глав 1-12, в размерах, рекомендуемых Минстроем России, и распределяется по гра​фам 4 - 8 пропорционально предыдущим итогам по ним,

Часть указанного резерва, предусмот​ренного в сводном сметном расчете в раз​мере, согласованном заказчиком и подряд​чиком, может включаться в состав твердой свободной (договорной) цены на строи​тельную продукцию. В тех случаях, когда расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ, эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика.

13.6.6 За итогом сводного сметного рас​чета стоимости строительства указываются:

возвратные суммы, учитывающие стои​мость:

•  материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений, в размере 15 % сметной стоимости времен​ных зданий и сооружений (с амортизируе​мой частью стоимости) независимо от сро​ка осуществления строительства;

•  материалов и деталей, получаемых от разборки конструкций, сноса и переноса капитальных зданий и сооружений, в раз​мерах, определяемых расчетами;

• материалов, получаемых в порядке по​путной добычи;

• мебели, оборудования и инвентаря, приобретенных для меблировки жилых и служебных помещений для иностранного персонала, осуществляющего шефмонтаж оборудования.

Приводимые за итогом сводного смет​ного расчета возвратные суммы суммиру​ются из итогов возвратных сумм, показанных справочно в объектных (локальных) сметных расчетах (сметах);

балансовая (остаточная) стоимость обо​рудования, демонтируемого или пере​ставляемого в пределах действующего ре​конструируемого или технически перево​оружаемого предприятия , определяется как сумма по итогам объектных и локаль​ных сметных расчетов и (смет); 

данные о долевом участии предприятий и организаций в строительстве объектов общего пользования или общеузловых объ​ектов.

Принципы оформления сумм долевого участия в составе сметной документации на строительство приведены в приложении 3 к настоящему СП:

итоговые данные о распределении об​щей сметной стоимости строительства мик​рорайона или комплекса жилых и общес​твенных зданий по направлениям капиталь​ных вложений. Распределение рекоменду​ется производить в том случае, когда в со​ставе этого строительства предусмотрены встроенные, пристроенные или отдельно сто​ящие здания и сооружения, которые относятся к различным направлениям капиталь​ных вложений (торговля и общественное пи​тание, предприятия бытового обслуживания, коммунального хозяйства и др.). При этом сметная стоимость сооружений, устройств и отдельных работ, общих для всех объектов, входящих в состав микрорайона или ком​плекса, распределяется:

•  по внутриквартальным (дворовым) се​тям водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения и др. - пропорционально потребности объектов; 

•  по работам, выполненным при благо​устройстве и озеленении территории. - про​порционально площадям участков;

•  по остальным объектам - пропорцио​нально общей площади объектов.

Ссылки на расчеты распределения средств по направлениям капитальных вло​жений приводятся в составе пояснительной записки к сводному расчету стоимости стро​ительства;

суммы налога на добавленную стоимость (НДС) и другие подобные затраты, предус​матриваемые действующим законодатель​ством Российской Федерации.

13.6.7 Сводка затрат на стройку в це​лом или ее очередь составляется по реко​мендуемой Минстроем России форме. В нее включаются отдельными строками итоги по всем сводным расчетам стоимости строи​тельства, а также по возвратным суммам с подведением соответствующих итогов.

При этом сметная стоимость строитель​ства насосных станций, магистральных тру​бопроводов, подстанций, котельных и дру​гих объектов, предназначенных для обслу​живания как производственного предпри​ятия, так и жилого поселка, учитывается в сводных сметных расчетах стоимости соот​ветствующих строек а размерах, пропорци​ональных потреблению воды, газа, тепло- и электроэнергии. Сметная стоимость раз​водящих сетей водоснабжения, канализа​ции, теплофикации, газификации, электро​снабжения и других сетей учитывается в размерах, определяемых в зависимости от назначения отдельных участков этих сетей.

14 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СОСТАВЕ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК (ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ)

14.1В составе предпроектных прорабо​ток (обосновании инвестиций) определяется стоимость на полное развитие предприятия, здания или сооружения с выделением стои​мости каждой из очередей, раздельно по объектам производственного назначения и по объектам жилищно-гражданского назначе​ния. В необходимых случаях отдельно опре​деляется стоимость возведения (расширения, реконструкции, технического перевооруже​ния) базы строительной индустрии, а также других объектов, которые требуются в связи с намечаемым строительством.

14.2 По каждому виду строительства и на каждую очередь составляется расчет стои​мости строительства по форме, сводного сметного расчета на основе объектных рас​четов стоимости по отдельным зданиям и сооружениям и локальных расчетов стои​мости по отдельным работам и затратам.

Все расчеты стоимости по очередям и ви​дам строительства объединяются в сводный расчет стоимости строительства к предпроектным проработкам (на полное развитие предприятия, здания или сооружения), кото​рый составляется по форме, рекомендуемой для составления сводного сметного расчета.

14.3 Объектные расчеты стоимости со​ставляются в том же порядке, что и объек​тные сметные расчеты. Для этого применя​ются отраслевые и межотраслевые укруп​ненные показатели ресурсов (УПР), которые разрабатываются на укрупненную единицу измерения (1 м3 строительного объема, 1 т оборудования, 1 м2 площади, 1 км или 1 м длины и т. п.). Могут применяться УПБС на объекты-представители и укрупненные по​казатели по видам работ (УПБС ВР).

В процессе определения стоимости строительных работ в объектных расчетах стоимости делаются необходимые сопос​тавления характеристик намечаемого к строительству объекта с характеристиками зданий, сооружений, видов работ, учтенных в укрупненных показателях. Производится приведение к уровню сметных цен того тер​риториального района, где намечается строительство. Стоимость монтажа обору​дования определяется на основе показате​лей, приведенных в укрупненных показате​лях на 1 т оборудования. Стоимость самого оборудования определяется на основе дан​ных по объектам-аналогам. Для впервые применяемой технологии производства, когда отсутствуют аналоги, стоимость ос​новного технологического оборудования определяется в индивидуальном порядке. Стоимость вспомогательного оборудования исчисляется также укрупненно: либо по по​казателям на единицу мощности производства, либо в процентах к стоимости основ​ного оборудования. Стоимость технологи​ческих трубопроводов, силового электроо​борудования, пароснабжения, КИП и авто​матики, а также других тому подобных сис​тем может определяться на основе показа​телей на единицу мощности или произво​дительности цеха. Приведенные в укрупнен​ных показателях единичные показатели могут корректироваться с учетом увеличе​ния производительности оборудования или в связи с другими факторами.

При отсутствии необходимых укрупнен​ных показателей и других указанных выше нормативов могут быть использованы сто​имостные показатели объектов-аналогов, взятые из смет, составленных к РД по ра​нее запроектированным и построенным объектам. Порядок применения стоимост​ных данных объектов-аналогов приводится в соответствующих методических докумен​тах, выпускаемых Минстроем России.

14.4 В тех случаях, когда строительство намечается вести в районах с резкими от​личиями по условиям их осуществления от учтенных в укрупненных показателях или в смете объекта-аналога, применяются дру​гие поправки.

Прежде всего - это поправка, связанная с климатическими особенностями района строительства и учитывающая изменение параметров ограждающих конструкций зда​ний (сооружений). Она может быть принята на основании соответствующих данных по осуществленным стройкам или определена в зависимости от:

глубины (м) заложения фундаментов под наружные стены в намечаемом к строитель​ству объекте по сравнению с учтенной в ук​рупненном показателе (или объекте-аналоге);

толщины наружных стен (см) в намечае​мом к строительству объекте по сравнению с учтенной в укрупненном показателе (или объекте-аналоге );

толщины слоя (см) утеплителя в кровель​ном покрытии намечаемого к строительству объекта по сравнению с учтенной в укруп​ненном показателе (или объекте-аналоге).

Для строительства, намечаемого в сей​смическом районе, применяются отдельные поправки, величина которых принимается на основании имеющегося опыта осущес​твления аналогичных строек. По строитель​ной части промышленных зданий ориенти​ровочно могут быть приняты поправки по районам с сейсмичностью 7 баллов - 1,04, 8 баллов - 1,05 и 9 баллов - 1,08. При определении лимита стоимости строительства отдельных объектов, входящих в состав предприятия или производственно​го комплекса, также учитываются новизна технических решений и другие влияющие на стоимость строительства факторы. Эти фак​торные зависимости могут быть выявлены на основе широкой практики применения укруп​ненных и других показателей стоимости, из​менений в сметной стоимости строительства и выражены системой коэффициентов, гра​фиков, номограмм и т.п.

В конце расчета стоимости на каждую из очередей предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты а раз​мере, аналогичном принимаемому в проект​но-сметной документации.

За итогом каждого расчета стоимости и в целом сводного расчета стоимости стро​ительства к предпроектным материалам (на полное развитие предприятия, здания или сооружения) включаются соответствующие средства согласно тем же положениям, что и для сводного сметного расчета.

15 ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ (ДОГОВОРНЫХ) ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

15.1 Исходя из текущего (прогнозного) уровня стоимости, определенного в соста​ве сметной документации, заказчики (ин​весторы) и подрядчики могут формировать свободные (договорные) цены на строитель​ную продукцию, которые могут быть откры​тыми, т.е. уточняемыми в соответствии с условиями договора (контракта) а ходе стро​ительства, или твердыми (окончательны​ми).
15.2 Материалы обоснования свободной (договорной) цены на строительство под​готавливаются стороной, которой поруча​ется это выполнить согласно достигнутой договоренности. Как правило, это - подряд​чик.

Если проводятся подрядные торги, то свободная (договорная) цена стройки (части ее) устанавливается после оценки и сопос​тавления предложений, предъявленных подрядчиками В случаях, когда торги не проводятся, указанная цена согласовывает​ся между заказчиком и генподрядчиком в процессе заключения договора.

В результате совместного решения состав​ляется по рекомендуемой Минстроем России форме протокол согласования (ведомость) свободной (договорной) цены на строитель​ную продукцию, который(ая) является неотъем​лемой частью договора подряда.

Принятая заказчиком и подрядчиком сво​бодная (договорная) цена на строительную продукцию не может изменяться одной сто​роной без согласия другой стороны.

15.3 Свободная (договорная) цена на строительную продукцию формируется по стройке в целом с распределением по объ​ектам и комплексам субподрядных работ, а в необходимых случаях и по пусковым ком​плексам.

15.4 После установления сторонами свободной (договорной) цены на строитель​ство и получения сведений о стоимости приобретаемого оборудования сводка за​трат, сводный сметный расчет стоимости строительства (сводный расчет стоимости строительства к предпроектным проработ​кам) и другие сметные документы подле​жат уточнению заказчиком и служат в ка​честве документации, которая определяет общий размер средств, необходимых для осуществления соответствующей стройки. Вместе с этим может быть уточнен и ба​зисный уровень стоимости подрядных ра​бот на строительстве, который должен быть единым для заказчика и подрядчика.

16 ПОДРЯДНЫЕ ТОРГИ - ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

16.1 Основным методом экономической оптимизации стоимости строительной про​дукции в условиях рыночных отношений является конкурсная форма размещения заказов на строительство путем проведе​ния открытых или закрытых подрядных тор​гов (далее - подрядные торги или торги), представляющая собой соревновательное сопоставление оферт, переданных претен​дентами, с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации (далее - ТД).

Подрядные торги по вновь начинаемому строительству для федеральных государ​ственных нужд являются обязательными, в том числе на комплекс работ и оказание услуг, осуществляемых за счет государ​ственных валютных средств и государствен​ных инвестиционных кредитов.

Подрядные торги проводятся в поряд​ке, устанавливаемом Минстроем России и Госкомимуществом России .

16.2 Основными участниками подрядных торгов являются заказчик, организатор тор​гов, тендерный комитет, претенденты и оференты.

Заказчиком, организатором торгов, тен​дерным комитетом в отдельных процедурах торгов могут привлекаться по согласованию с ними Минстрой России, межведомствен​ная комиссия по подрядным торгам, инже​нерно-консультационные и другие органи​зации, а также МВЭС России и внешнеэко​номические объединения в случае прове​дения международных подрядных торгов.

16.3* Решение о назначении и о време​ни проведения подрядных торгов принима​ется заказчиком после утверждения предпроектной или проектно-сметной докумен​тации на соответствующее строительство. В качестве претендентов на этих торгах могут участвовать любые российские или зарубежные предприятия, организации (не​зависимо от их формы собственности) и частные лица, имеющие лицензию на осу​ществление строительной деятельности (за исключением имеющих непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и др.). По решению за​казчика, о чем должно быть обязательно сообщено в объявлении о торгах, может проводиться предварительная квалифика​ция (отбор) претендентов на участие в под​рядных торгах.

Организатором подрядных торгов может быть заказчик либо любое юридическое лицо, уполномоченное заказчиком в соот​ветствии с заключенным с ним договором. Для организации и проведения подрядных торгов формируется и утверждается в ус​тановленном порядке тендерный комитет или привлекается на договорной основе постоянно действующий ведомственный, региональный или другой тендерный комитет. Тендерный комитет самостоятельно раз​рабатывает и утверждает регламент своей ра​боты.

Организация и проведение подрядных торгов осуществляются за счет средств, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства на основании отдельных расчетов по видам затрат. 

16.4 Утверждаемая заказчиком ТД раз​рабатывается в установленном порядке. Конкретный порядок, состав и другие усло​вия подготовки ТД определяет тендерный комитет в соответствии с поручением за​казчика или организатора торгов. ТД пере​дается претендентам в комплекте по их официальному запросу за отдельную пла​ту. Порядок и условия ее выкупа определя​ются тендерным комитетом.

Разработка ТД осуществляется за счет средств, включаемых в главу 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» сводного сметного расчета стоимости стро​ительства. В этой же главе предусматрива​ются также средства на экспертизу этой или другой документации, связанной с проведе​нием торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕРМИНЫ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

	№ п.п.
	Термин
	Определение
	Документ, на основе которого дано определение

	1
	2
	3
	4

	1
	Сметные норматив​ные документы (сметные норма​тивы)
	Комплекс сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, со​держащими в себе необходимые тре​бования, они служат для определения сметной стоимости строительства и рекон​струкции зданий и сооружений, рас​ширения и технического перевооружения предприятий всех отраслей народного хо​зяйства
	Основные положения (концепция) ценооб​разования и сметного нормирования в стро​ительстве в условиях развития рыночных отношений (письма Госстроя России от 22.10.93 №БЕ-19-21/12 и от 03.11.93 № 12-270)

	2
	Сметно-норматив​ная (нормативно-информационная) база
	Комплекс сборников сметных нормативов (государственных сметных норм и цен). На федеральном уровне указанные сборники вводятся в действие Минстроем России
	То же

	3
	Базисный (постоян​ный) уровень стои​мости
	Стоимость, определяемая на основе смет​ных цен, зафиксированных на какую-то принятую дату. Этот уровень сметной сто​имости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельнос​ти в разные периоды времени, экономи​ческого анализа различных сфер этой де​ятельности, а также используется как база для определения стоимости в текущем уровне
	«»

	4
	Свободная (дого​ворная) цена на строительную про​дукцию (выполне​ние подрядных ра​бот или оказание услуг)
	Цена, устанавливаемая инвестором (заказ​чиком) и генподрядчиком (генподрядчиком и субподрядчиком) на равноправной осно​ве при заключении договора подряда (кон​тракта) на капитальное строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений (договора субподряда), в том числе по ре​зультатам проведения конкурсов (подряд​ных торгов). Эта цена формируется с уче​том спроса и предложений на строитель​ную продукцию, складывающихся условий на рынке труда, конъюнктуры стоимости материалов, применяемых машин и обору​дования, а также обеспечения прибыли под​рядной организации для расширенного вос​производства
	«»

	5
	Инвесторская сме​та (расчет, кальку​ляция издержек)
	Комплект документов в составе предпроектной или проектно-сметной доку​ментации по стройке, предназначенных для предварительной оценки заказчиком стои​мости строительства на различных этапах определения размера капитальных вложений, подготовки подрядных торгов или для переговоров с подрядчиком. В инвесторской смете (расчете) приводит​ся полная стоимость строительства, вклю​чая стоимость оборудования, проектно-изыскательских работ, содержания служ​бы заказчика, занимающейся строитель​ством, и т.п.
	«»

	6
	Тендерная документация
	Комплект документов, содержащих ис​ходную информацию о технических, ком​мерческих, организационных и иных харак​теристиках объектов строительства и предметов торгов, а также об условиях и процедуре торгов
	«Положение о подряд​ных торгах в Россий​ской Федерации  и изменения и дополне​ния к нему (соответ​ственно распоряжения Госкомимущества России и Минстроя (Госстроя) России от 13.04.93 №660-р/ 18-7 и от 18.10.94 № 2532-

р/18-23р)

	7
	Расчет (смета, каль​​куляция из​дер​жек производства) под​рядчика
	Комплект документов, предназначенных для обоснования подрядчиком своих пред​ложений по свободной (договорной) цене на строительную продукцию. В нем при​водится стоимость работ и затрат, пред​лагаемых подрядчиком к исполнению в соответствии с заключаемым договором подряда
	Основные положения (концепция) ценооб​разования и сметного нормирования в стро​ительстве в условиях развития рыночных отношений (письма Госстроя России от 22.10.93 №БЕ-19-21/12 и от 03.11.93 №12-270)

	8
	Текущий уровень стоимости
	Это стоимость, определяемая на основе цен, действующих на момент определения стоимости
	То же

	9
	Прогнозный уро​вень стоимости
	Стоимость, определяемая на основе цен, которые прогнозируются на будущий пе​риод, когда намечается осуществлять рас​четы на строительную продукцию
	«»

	10
	Индексы стоимости (цен, затрат) в стро​и​тельстве
	Отношения текущих (прогнозных) стои​мостных показателей к базисным стои​мостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, набо​ры ресурсов или ресурсно-техноло​гические модели строительной продукции. а также ее отдельных калькуляционных со​ставляющих. Индексы выражаются в без​размерных величинах, как правило, не бо​лее чем с двумя значащими цифрами пос​ле запятой. 

Ресурсно-технологическая модель (РТМ) на продукцию капитального строительства в целом или на ее отдельные составляющие - это унифицированный набор ресур​сов, характеризующий базисный уровень расхода материалов, изделий, конструк​ций, строительных машин, энергоресур​сов, труда работников строительства и др. РТМ могут быть отраслевыми (подотраслевыми), по видам зданий (сооружений), видам работ и конструктивным элементам, по отдельным калькуляционным элементам и видам затрат
	«»

	11
	Региональные цен​тры по ценообразо​ванию в строитель​стве (РЦЦС)
	Организации, созданные в республиках, входящих в состав Российской Федерации, в краях, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге для проведения политики це​нообразования в условиях рыночных отно​шений, включая информационное обеспе​чение участников инвестиционного процес​са данными о текущем изменении цен на строительную продукцию
	Основные положения (концепция) ценооб​разования и сметного нормирования в стро​ительстве в условиях развития рыночных отношений (письма Госстроя России от 22.10.93 №БЕ-19-21/12и от 03.11.93 №12-270)

	12
	Сметная норма
	Совокупность ресурсов (затрат труда ра​ботников строительства, времени работы строительных машин, расхода материалов, изделий и конструкций и т.п.), установлен​ная на принятый измеритель строительных, монтажных или других работ

Состав и количество ресурсов в сметных нормах должны отвечать последним дости​жениям в области технологии и организа​ции строительного производства, современ​ному уровню оснащения строительно-мон​тажных организаций, отражать накопленный в строительстве передовой опыт, а также прогрессивные проектные решения, мате​риалы, изделия и конструкции
	То же 

	13
	Оферта
	Предложение заключить контракт в от​ношении конкретного предмета торгов на условиях, определяемых а тендерной до​кументации (ТД)
	«Положение о подряд​ных торгах в Россий​ской Федерации и изменения и дополне​ния к нему (соответ​ственно распоряжения Госкомимущества России и Минстроя (Госстроя) России от 13.04.93 Ns660-p/18-7 и от 18.10.94 № 2532-р/18-23р)

	14
	Оферент
	Лицо, от имени которого представлена оферта
	То же


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ (НОРМАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ) БАЗА

СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Федеральный уровень

Государственные федеральные сметные нормативы, вводимые в действие Минстроем России

Элементные сметные нормативы      Укрупненные сметные нормативы

Элементные 
Элементные сметные 
Сметные нормативы,
Укрупненные сметные
Свободные

сметные нормы и
нормы и расценки на
выраженные в 
нормативы и показатели
(рыночные)

цены базисного
виды работ

процентах, шифр 5
на здания и сооружения
и регулируемые

уровня на виды






ресурсов, 


Нормативы накладных
Укрупненные показатели

шифр 1



расходов по видам
базисной стоимости стро-





строительных и мон-
ительства (УПБС), шифр 6

Сборник сметных
Сборники сметных норм и
тажных работ, шифр 5

норм и расценок
расценок на строительные


Укрупненные показатели

на эксплуатацию
работы, шифр 2
Укрупненные норма-
базисной стоимости по

строительных


тивы накладных расхо-
видам работ (УПБС ВР),

машин, шифр 1
Общие положения по при-
дов по основным ви-
шифр 7



менению сметных норм и
дам строительства,

Сборник сметных
расценок на строительные
шифр 5

Сборники показателей

цен на материалы,
работы, шифр 2


стоимости на виды работ

изделия и конструк-


Общеотраслевой нор-
(сборники ПВР), шифр 7

ции, в т.ч. для
Сборники ресурсных
матив сметной прибы-

строительства в
сметных норм (РСН) на
ли, шифр 5

Укрупненные ресурсные

районах Крайнего
монтажные и специальные


нормативы (УРН) и ук-

Севера и прирав-
строительные работы,
Сборник сметных норм
рупненные показатели

ненных к ним

шифр 3

дополнительных затрат
ресурсов (УПР) по от-

местностях,



при производстве
дельным видам строи-

шифр 1

Общие положения по при-
строительно-монтаж-
тельства, шифр 8



менению сборников РСН
ных работ в зимнее

Сборник сметных
на монтажные и специ-
время, шифр 5
Укрупненные показатели

цен на перевозки
альные строительные ра-


стоимости строительства

грузов для строи-
боты, шифр 3

Сборник сметных норм
(УПСС); укрупненные

тельства, шифр 1


затрат на строительст-
сметные нормы (УСН) на



Сборники расценок на
во временных зданий 
здания, сооружения, кон-



монтаж оборудования
и сооружений, шифр 5
струкции и виды работ;







прейскуранты на виды работ;



Общие положения по при-
Нормы заготови-
прейскуранты на



менению расценок на
тельно-складских рас-
строительство зданий и 



монтаж оборудования
ходов, шифр 5
сооружений (ПРЗС);







укрупненные расценки



Сборники сметных норм и
Другие нормативы,
(УР), шифр 9



расценок на ремонтно-
шифр 5



строительные работы,



шифр 4

Отраслевой уровень

Производственно-отраслевые сметные нормативы (ПОСН), вводимые в действие министерствами и другими органами федерального управления

Районные (по бас-
Элементные сметные
Укрупненные ресурсные нор-
Свободные (рыноч-

сейнам, объедине-
нормы на специальные
мативы (УРН) и укрупненные
ные) и регулируе-

ниями, отдельным
работы (реставрацион-
показатели ресурсов (УПР) по
мые цены и тарифы

стройкам и т.п.)
ные и т.п.), шифр 3
отдельным видам производ-
на продукцию про-

сметные цены на


ственного строительства,

изводственно-тех-

материалы, изде-
Районные (по бассей-
шифр 8


нического назначе-

лия и конструкции,
нам, объединениям,



ния и услуги

шифр 1

отдельным стройкам и
Укрупненные показатели сто- 



т.п.) ресурсные нормы
имости строительства (УПСС);



на специальные рабо-
укрупненные сметные нормы



ты, шифр 3

(УСН) на здания, сооружения,





конструкции и виды работ;





прейскуранты на строительст-





во зданий и сооружений





(ПРЗС); укрупненные расценки





(УР) на строительство объек-

тов производственного назна-

чения, шифр 9

Сметные нормы затрат на обо-

рудование и инвентарь произ-

водственных зданий, шифр 9

Территориальный уровень

Территориальные сметные нормативы (ТСН), вводимые в действие органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Зональные сметные
Элементные сметные
Укрупненные ресурсные нор-
Свободные (ры-

цены на местные
нормы на специальные
мативы и показатели ресурсов
ночные) и регули-

строительные
работы (реставрацион-
по объектам жилищно-граж-
руемые цены и 

материалы, изде-
ные и т.п.) с примене-
данского назначения, шифр 9
тарифы на про-

лия и конструкции
нием местных



дукцию производ-

(территориальные
строительных материа-
Укрупненные сметные норма-
ственно-техничес-

каталоги базовых
лов, шифр 3

тивы на строительство объек-
кого назначения и

цен), шифр 1



тов жилищно-гражданского
услуги





назначения, шифр 9

Фирменные сметные нормативы (ФСН)

Индивидуальные
Индивидуальные ре-
Индивиду-
Укрупненные ресурсные нор-     Свободныные

 цены на

сурсные нормативы на
альные нор-
мативы и показатели ресурсов,    (рыночные) и ре-

местные и привоз-
отдельные виды работ,
мы наклад-
учитывающие реальные усло-      гулируемые це-

ные строительные
учитывающие реаль-
ных расхо-
вия деятельности конкретного      ны и тарифы на

материалы, изде-
ные условия деятель-
дов и смет-
исполнителя работ, шифр 9           продукцию

лия и конструкции,
ности конкретного
ной прибыли


          производствен-

шифр 1

исполнителя работ,
для конкрет-


          но-технического



фирменные сметные
ной орга-


          назначения и 



нормы (ФСН),
низации,


          услуги



шифры 2-4

шифр 3

ПРИЛОЖЕНИЕ В

НОМЕНКЛАТУРА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ РЕСУРСНЫХ НОРМАТИВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ И ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 1995 г.

	№ сборника
	Наименование сборника сметных нормативов
	Шифр сборника

	1
	2
	3

	1 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

	1 

2 
3
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
32 
45 
46 
47

	1.1 На строительные работы (шифр 2)

Земляные работы 

Горно-вскрышные работы 

Буровзрывные работы 

Скважины 

Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы 

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

Бетонные и железобетонные конструкции сборные 

Конструкции из кирпича и блоков 

Строительные металлические конструкции 

Деревянные конструкции 

Полы 

Кровли 

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 

Конструкции в сельском строительстве 

Отделочные работы 

Трубопроводы внутренние 

Водопровод и канализация - внутренние устройства 

Отопление - внутренние устройства 

Газоснабжение - внутренние устройства 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Электроосвещение зданий 

Водопровод - наружные сети 

Канализация - наружные сети 

Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети 

Магистральные и промысловые трубопроводы 

Теплоизоляционные работы 

Трамвайные пути 

Промышленные печи и трубы 

Работы при реконструкции зданий и сооружений 

Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние пло​довые насаждения 


	ГФСН 81-2-01-... 
ГФСН 81-2-02-... 
ГФСН 81-2-03-... 
ГФСН 81-2-04-... 
ГФСН 81-2-05-... 
ГФСН 81-2-06-... 
ГФСН 81-2-07-... 
ГФСН 81-2-08-... 
ГФСН 81-2-09-... 
ГФСН 81-2-10-.. 
ГФСН 81-2-11-... 
ГФСН 81-2-12-... 
ГФСН 81-2-13-... 
ГФСН 81-2-14-... 
ГФСН 81-2-15-... 
ГФСН 81-2-16-... 
ГФСН 81-2-17-... 
ГФСН 81-2-18-... 
ГФСН 81-2-19-... 
ГФСН 81-2-20-... 
ГФСН 81-2-21-... 
ГФСН 81-2-22-... 
ГФСН 81-2-23... 
ГФСН 81-2-24-... 
ГФСН 81-2-25-... 
ГФСН 81-2-26-... 
ГФСН 81-2-32-... 
ГФСН 81-2-45-... 
ГФСН 81-2-46-... 
ГФСН 81-2-47-... 



	1
	2
	3

	1 
2 
3
4

5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
18
24 
29 
36 
37 
38 
39

	1.2 На монтажные работы (шифр 3)
Металлообрабатывающее оборудование 

Деревообрабатывающее оборудование 

Подъемно-транспортное оборудование 

Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование 

Весовое оборудование 

Теплосиловое оборудование 

Компрессорные машины, насосы и вентиляторы 

Электротехнические установки 

Электрические печи 

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 

Технологические трубопроводы 

Оборудование предприятий химической и нефтеперерабаты​вающей промышленности 

Оборудование предприятий промышленности строительных материалов 

Оборудование театрально-зрелищных предприятий 

Оборудование предприятий бытового обслуживания и ком​мунального хозяйства 

Оборудование общего назначения 

Технологические металлические конструкции, резервуары и газгольдеры 

Контроль монтажных сварных соединений


	ГФСН 81-3-01-... 
ГФСН 81-3-02-.. 
ГФСН 81-3-03-... 

ГФСН 81-3-04-... 
ГФСН 81-3-05-... 
ГФСН 81-3-06-... 
ГФСН 81-3-07-... 
ГФСН 81-3-08-... 
ГФСН 81-3-09-... 
ГФСН 81-3-11-... 
ГФСН 81-3-12-... 
ГФСН 81-3-18-...
ГФСН 81-3-24-... 
ГФСН 81-3-29-... 
ГФСН 81-3-36-... 
ГФСН 81-3-37-... 
ГФСН 81-3-38-... 
ГФСН 81-3-39-...


	2 ПРОИЗВОДСТВЕННО- ОТРАСЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ, ВВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МИНСТРОЕМ РОССИИ



	1
	2
	3

	27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
35 
42

	2.1 На строительные работы (шифр 2)
Автомобильные дороги 

Железные дороги 

Тоннели и метрополитены 

Мосты и трубы 

Аэродромы 

Линии электропередачи 

Сооружения связи, радиовещания и телевидения 

Горно-проходческие работы 

Берегоукрепительные работы
	АО корпорация «Трансстрой» 

ПОСН 81-2-27-... 
МПС России 

ПОСН 81-2-28-.. 
МПС России 

ПОСН 81-2-29-... 
МПС России, АО корпорация «Трансстрой» ПОСН 81-2-30-... 
Минтранс России 

ПОСН 81-2-31-... Минтопэнерго России ПОСН 81-2-33-... 
Минсвязи России ПОСН 81-2-34-... 
Минтопэнерго России ПОСН 81-2-35-... Минтопэнерго России ПОСН 81-2-42-...


	10 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
26 
27 
28
30 
31 
32 
33
34 
35

	2.2 На монтажные работы (шифр 3) 
Оборудование связи 

Оборудование атомных электрических станций 

Оборудование прокатных производств 

Оборудование для очистки газов 

Оборудование предприятий черной металлургии 

Оборудование предприятий цветной металлургии 

Оборудование предприятий угольной и торфяной промыш​ленности 

Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте 

Оборудование метрополитенов и тоннелей 

Оборудование предприятий электротехнической промышлен​ности 

Оборудование предприятий текстильной промышленности 

Оборудование предприятий полиграфической промышлен​ности 

Оборудование предприятий пищевой промышленности 

Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

Оборудование предприятий кинематографии 

Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленных средств связи 

Оборудование предприятий легкой промышленности

Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности 

Оборудование сельскохозяйственных производств


	Минсвязи России 

ПОСН 81-3-10-... 
Минатом России, Минтопэнерго России ПОСН 81-3-13-.,. Роскомметаллургия 

ПОСН 81-3-14-... Роскомметаллургия 

ПОСН 81-3-15-.. Роскомметаллургия 

ПОСН 81-3-16-... 
Роскомметаллургия 

ПОСН 81-3-17-... Минтопэнерго России ПОСН 81-3-19-... 
МПС России 

ПОСН 81-3-20-... 
МПС России 

ПОСН 81-3-21-... Госкомпром России 

ПОСН 81-3-23-... Госкомпром России 

ПОСН 81-3-26-... Госкомпром России 

ПОСН 81-3-27-... Госкомпром России 

ПОСН 81-3-28-... 
ФКК «Росхлебопродукт» ПОСН 81-3-30-... 
Роскомкино 

ПОСН 81-3-31-... 
Госкомпром России 

ПОСН 81-3-32-... 
Госкомпром России 

ПОСН 81-3-33-..
Минздравмедпром России ПОСН 81-3-34-... 
Минсельхозпрод России ПОСН 81-3-35-...


	3 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ, ВВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С МИНСТРОЕМ РОССИИ

	36 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
44 
48 
49
	3.1 На строительные работы (шифр 2) 
Земляные конструкции гидротехнических сооружений 

Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений 

Каменные конструкции гидротехнических сооружений 

Металлические конструкции гидротехнических сооружений 

Деревянные конструкции гидротехнических сооружений 

Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях 

Судовозные пути стапелей и слипов 

Подводно-строительные (водолазные) работы 

Скважины на нефть и газ в морских условиях 

Скважины на нефть и газ на суше 


	Минтопэнерго России ПОСН 81-3-25-... Минтопэнерго  России ПОСН 81-2-37-... 
Минтопэнерго России ПОСН 81-2-38-.. Минтопэнерго  России ПОСН 81-2-39-... Минтопэнерго  России ПОСН 81-2-40-... Минтопэнерго России ПОСН 81-2-41-...  
Минтранс России 

ПОСН 81-2-43-... 
Минтранс России  
ПОСН 81-2-44-... Минтопэнерго  России ПОСН 81-2-48-..  Минтопэнерго  России ПОСН 81-2-49-...


	1
	2
	3

	 22 
25

	3.2 На монтажные работы (шифр 3) 
Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехничес​ких сооружений 

Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промыш​ленности   


	 Минтопэнерго России ПОСН 81-3-22-... 
Госкомпром России 

ПОСН 81-3-25-... 




ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРНИКОВ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ 

МИНСТРОЕМ РОССИИ ДО 1 ЯНВАРЯ 1995г.

	№ сборника
	Наименование сборника

	1
	2

	1 
3 
4 
5 
7 
13 
16 
17 
18 
20 
	Сборники на специальные строительные работы 

Земляные работы. Разработка грунта методом гидромеханизации (раздел 08) 
Буровзрывные работы 

Скважины (на воду) 

Свайные работы, закрепление грунтов, опускные колодцы (выпуск 1) 
Бетонные и железобетонные конструкции сборные 

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 

Трубопроводы внутренние 

Водопровод и канализация - внутренние устройства 

Отопление - внутренние устройства 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 

	26 
45
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

	Теплоизоляционные работы 

Промышленные печи и трубы

Сборники на монтаж оборудования 

Металлообрабатывающее оборудование 

Деревообрабатывающее оборудование 

Подъемно-транспортное оборудование (выпуски 1-3) 
Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудо​вание 

Весовое оборудование 

Теплосиловое оборудование (выпуск 1) 
Компрессорные установки, насосы и вентиляторы 

Электротехнические установки (выпуск 1) 
Электрические печи 

Оборудование связи (выпуски 1 -3) 
Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 


	1
	2

	12 
14 
15 
16 
17
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38
	Технологические трубопроводы (выпуск 1) 
Оборудование прокатных производств 

Оборудование для очистки газов 

Оборудование предприятий черной металлургии 

Оборудование предприятий цветной металлургии

Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности (выпуск 1) 
Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности 

Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на желез​нодорожном транспорте 

Оборудование метрополитенов и тоннелей 

Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических со​оружений 

Оборудование предприятий электротехнической промышленности 

Оборудование предприятий промышленности строительных матери​алов (выпуски 1,2) 
Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленнос​ти (выпуск 1) 
Оборудование предприятий текстильной промышленности 

Оборудование предприятий полиграфической промышленности 

Оборудование предприятий пищевой промышленности (выпуск 1) 
Оборудование театрально-зрелищных предприятий 

Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

Оборудование предприятий кинематографии 

Оборудование предприятий электронной промышленности и промыш​ленности средств связи 

Оборудование предприятий легкой промышленности (выпуск 1) 
Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий меди​цинской промышленности 

Оборудование сельскохозяйственных производств 

Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунально​го хозяйства 

Оборудование общего назначения 

Технологические металлические конструкции, резервуары и газголь​деры


ПРИЛОЖЕНИЕ Д

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1 К оборудованию относятся: технологические линии, станки, установ​ки. аппараты, машины, механизмы, приборы и другие устройства, совершающие различ​ные технологические процессы, в результа​те которых производится энергия, выраба​тывается полуфабрикат, готовый продукт или обеспечивается их перемещение, а также со​путствующие им процессы, обеспечивающие автоматизацию управления технологически​ми процессами, функции связи и контроля;

санитарно-техническое оборудование. связанное с обеспечением работы техноло​гического оборудования и технологических процессов;

поставляемые в комплекте с основным оборудованием обвязочные трубопроводы, трубопроводная арматура, металлические конструкции, мерные с разделанными кон​цами участки кабелей;

первоначальный фонд инструмента, тех​нологической оснастки и инвентаря, необ​ходимые для эксплуатации вводимых в дей​ствие предприятий, зданий и сооружений; 

запасные части к оборудованию. 

2 По функциональному назначению при проектировании предприятия, здания или сооружения оборудование подразделяется на серийно или индивидуально изготавли​ваемое основное технологическое и энер​гетическое с длительным циклом изготов​ления, а также инженерное (в жилых и об​щественных зданиях) и оборудование об​щего назначения.

К основным видам технологического и энергетического оборудования отно​сятся:

• доменное, сталеплавильное, прокат​ное, агломерационное, коксовое и обога​тительное оборудование;

• шахтные подъемные машины, конус​ные дробилки с диаметром конуса 2200 мм и более, крупные (размером 3,2х4 м и бо​лее) шаровые и стержневые мельницы;

• металлургические краны, а также мос​товые электрические краны грузоподъем​ностью 30 т и выше, одноковшовые (с ков​шом вместимостью 4 м3 и более) экскава​торы, комплексы горно-транспортного обо​рудования непрерывного действия, паро​вые. газовые, энергетические и гидравли​ческие турбины и генераторы к ним, паро​вые и водогрейные котлы для промышленных и отопительных котельных, специальное оборудование для атомных электростанций, силовые (IV и выше габаритов) трансформа​торы, стационарные ленточные конвейеры (с шириной ленты 1600 мм и выше), мостовые перегружатели для руды и угля, комплект​ные технологические линии (установки, аг​регаты), нефтеаппаратура, оборудование бу​магоделательное, для переработки полимер​ных материалов, для изготовления химичес​ких волокон, для цементной промышленнос​ти;

• крупные специальные компрессоры и насосы, холодильные компрессорные цен​тробежные нагнетатели, кислородные уста​новки производительностью 1000 м3 и выше. тяжелые и уникальные металлорежущие станки;

• автоматические и полуавтоматические станочные, кузнечно-штамповочные линии, а также линии для литейного производства и деревообрабатывающие;

• электротермическое оборудование (печи) индивидуального исполнения, элек​трические машины.

К основным видам инженерного обо​рудования относятся:

• подъемно-транспортные устройс1ва (лифты, эскалаторы, транспортеры и т.п.);

• энергетические и тепловые распреде​лительные устройства, устройства средств водообмена и воздухообмена и т.п. (сило​вые щиты и шкафы, силовые кабели, теплорегулирующие узлы и тепловые завесы, оборудование по перемещению сцен. за​навесей, манежей, навесы для водообмена в бассейнах и трубопроводы к ним, конди​ционеры и др.).

3 По условиям изготовления все при​меняемое оборудование разделяется на се​рийное и индивидуальное, изготовляемое в заводских или построечных условиях.

К серийному относится оборудование. выпускаемое промышленностью (или под​лежащее выпуску) малыми, средними или крупными партиями по действующей кон​структорской документации, нормалям, стандартам, техническим условиям.

К индивидуальному относится обору​дование, изготовленное в разовом поряд​ке, по специальным техническим условиям. применяемое лишь а силу особых техничес​ких решений в проекте на строительство, а также оборудование, имеющее отклонение от нормализованных типоразмеров, пред​усмотренных стандартами или технически​ми условиями, изготавливаемое по особо​му требованию заказчика, по единичным заказам.

4 Поставка оборудования осуществля​ется в соответствии со стандартами и тех​ническими условиями комплектно, когда на площадку строительства поступают все не​обходимые части и детали данного обору​дования, обеспечивающие его нормальную работу.

Исключение составляют случаи, когда стандартами и техническими условиями предусмотрена поставка данного оборудо​вания без отдельных комплектующих изде​лий.

По условиям транспортировки оборудо​вание разделяется на:

габаритное, размеры которого меньше предельных внешних очертаний, определя​ющих возможность транспортировки по железной дороге, а масса меньше предель​ной массы, установленной МПС России;

негабаритное, размеры или масса ко​торого больше норм. установленных МПС России, даже если оно может быть переве​зено водным транспортом или автомобиль​ным транспортом без разборки.

Оборудование поставляется в соответ​ствии с условиями, оговоренными в дого​ворах, при этом, как правило:

габаритное - в собранном виде, после прохождения на заводе-изготовителе пред​усмотренных стандартами или технически​ми условиями испытаний, с необходимым защитным покрытием (освинцевание, гуммирование и др.);

негабаритное - максимально укрупнен​ными узлами (блоками), после прохожде​ния на заводе-изготовителе контрольной сборки, а в необходимых условиях - обкат​ки. стендовых и других испытаний в соот​ветствии с техническими условиями на его изготовление и поставку.

5 Стоимость отдельных видов оборудо​вания и машин, являющихся подвижными транспортными единицами, не связанными с технологией производства, не учитывается в сметах на строительство. К ним относятся:

по отрасли «Железнодорожный тран​спорт»: подвижной железнодорожный состав (локомотивы, вагоны всех модификаций), в том числе и вагоны для строящихся и действующих метрополитенов, контейнеры, кра​ны на железнодорожном ходу, передвижные тяговые подстанции и ремонтные единицы, путевые машины и механизмы;

по отрасли «Воздушный транспорт»: са​молеты, вертолеты, двигатели к ним, авиа​ционное оборудование гражданского воз​душного флота;

по отраслям «Морской транспорт» и «Реч​ной транспорт»: морские и речные суда всех наименований, контейнеры, паромы, плаву​чие доки и краны, землесосы и земснаряды, спасательные плавсредства и шлюпки, та​келаж. электронавигационное оборудование (ЭРНО);

по отрасли «Главгидрометслужба»: спе​циальные суда и другие транспортные сред​ства гидрометслужбы;

по отрасли «Автомобильный транспорт»: грузовые и легковые автомобили, автобу​сы. автоприцепы, подвижной состав для объединенных железнодорожно-автомо​бильных предприятий, машины дорожного хозяйства;

по отрасли «Рыбная промышленность»: суда и контейнеры флота рыбной промыш​ленности;

по отрасли «Коммунальное хозяйство»: трамваи, автобусы, троллейбусы, машины для очистки и поливки улиц, а также другие машины коммунального хозяйства;

по отрасли «Строительство»: строитель​ные машины, механизмы и транспортные средства строительных и монтажных орга​низаций;

по отрасли «Сельское хозяйство», а так​же по сельскохозяйственным предприяти​ям и организациям, входящим в состав дру​гих отраслей: тракторы, комбайны и дру​гие посевные, почвообрабатывающие и убо​рочные машины, транспортные средства сельскохозяйственных предприятий и орга​низаций;

по отрасли «Связь»: автомашины и дру​гие транспортные средства для перевозки почты, почтовые железнодорожные вагоны;

по всем отраслям: энергопоезда, пере​движные дизельные электростанции;

буровое оборудование (включая буровые установки), геофизическое оборудование и аппаратура буровых, геологоразведочных и изыскательских организаций.

Перечисленные виды оборудования при​обретаются за счет капитальных вложений, выделяемых целевым назначением.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ

1 Строительный объем наземной части здания с чердачным перекрытием следует определять умножением площади горизон​тального сечения по внешнему обводу зда​ния на уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до вер​ха утеплителя чердачного перекрытия.

Строительный объем наземной части здания без чердачного перекрытия следу​ет определять умножением площади вертикального поперечного сечения на длину здания, измеренную между наружными по​верхностями торцовых стен в направлении, перпендикулярном площади сечения на уровне первого этажа выше цоколя.

Площадь вертикального поперечного сечения следует определять по обводу на​ружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола этажа. При измерении площади попереч​ного сечения выступающие на поверхности стен архитектурные детали, а также ниши учитывать не следует.

При наличии разных по площади этажей объем здания следует исчислять как сумму объемов его частей. Также отдельно по час​тям следует исчислять объем здания, если эти части существенно различаются по очертанию или конструкции. При раздель​ном исчислении объема здания по частям разграничивающая стена относится к час​ти здания, которой она соответствует по высоте или конструкции.

2 Строительный объем световых фона​рей, выступающих за наружное очертание крыш, включается в строительный объем здания.

3 Объем эркеров, веранд, тамбуров и дру​гих частей здания, увеличивающих его пол​езный объем, следует подсчитывать особо и включать в общий объем здания. Объем лод​жий из объема здания не вычитается. Не включается в объем здания объем проездов, портиков, а также крытых и открытых балко​нов.

4 Технические этажи жилых и обществен​ных зданий следует включать в объем зданий.

5 Объем мансардного этажа следует определять умножением площади горизон​тального сечения мансарды по внешнему обводу стен в уровне пола на высоту от пола мансарды до верха чердачного перекрытия

При криволинейном очертании перекры​тия мансарды следует принимать ее сред​нюю высоту.

6 Объем подвала или полуподвала сле​дует определять умножением площади го​ризонтального сечения подвала в уровне первого этажа выше цоколя на высоту, из​меренную от уровня чистого пола до уров​ня чистого пола первого этажа. При устрой​стве внутри здания подвала без возведе​ния стен над ним площадь следует опреде​лять по внешнему обводу стен подвала на уровне перекрытия над ним.

7 Общий строительный объем зданий с подвалами или полуподвалами следует оп​ределять как сумму объема надземной части здания, исчисленную согласно пп. 1 - 5, и объема подвала (полуподвала), исчислен​ного согласно п. 6 настоящего приложения.

8 Измерение стен по внешнему обводу следует производить с учетом толщины слоя штукатурки или облицовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ ЗАТРАТ И ПОРЯДКЕ ИХ ОТНЕСЕНИЯ НА СМЕТНУЮ СТОИМОСТЬ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1 Настоящие положения устанавливают порядок определения сметной стоимости объектов жилищного строительства, осущес​твляемого в микрорайонах, кварталах горо​дов, поселках городского типа и сельских населенных пунктах, а также на отдельных участках.

2 Сметная стоимость строительства жи​лых домов, первые (цокольные) и подваль​ные этажи которых предназначаются для размещения магазинов, предприятий об​щественного питания и культурно-бытово​го обслуживания (включая книжные магази​ны, аптеки и учреждения банка), а также жилых домов с пристроенными к ним для размещения указанных предприятий поме​щениями, определяется раздельно по жи​лой и нежилой частям дома в следующем порядке.

2.1 В сметную стоимость каждой из час​тей дома (жилой и нежилой) наряду со сред​ствами на устройство основных конструк​тивных элементов и на выполнение работ, относящихся к ним непосредственно (сте​ны, перегородки, заполнения оконных и дверных проемов, полы, санитарно-техни​ческие и электротехнические устройства. отделочные работы и др.), включаются так​же соответствующие доли общих для этих частей дома затрат, связанных с выполне​нием работ нулевого цикла (земляные ра​боты, фундаменты, стены и перекрытия над техническими подпольями и подвалами) и на устройство крыши в размерах, пропор​циональных строительным объемам жилой и нежилой (только встроенной) частей дома;

Затраты по работам нулевого цикла и устройству крыши и покрытий по пристра​иваемым к жилым домам помещениям для указанных предприятий относятся целиком на сметную стоимость строительства нежи​лой части дома.

2.2 Затраты по устройству лестничных клеток и лифтовых шахт в первом (цоколь​ном) и подвальном этажах дома относятся целиком на сметную стоимость нежилой части дома в случаях, когда встроенные помещения занимают первый (цокольный) и подвальный этажи целиком. Если встро​енные помещения занимают часть первого (цокольного) и подвального этажей, то за​траты по устройству в них лестничных кле​ток и лифтовых шахт распределяются меж​ду сметной стоимостью жилой и нежилой частей дома пропорционально занимаемой ими в первом (цокольном) и подвальном этажах общей (полезной) площади.

2.3 Затраты по оборудованию жилых до​мов пассажирскими лифтами относятся це​ликом на сметную стоимость жилой части дома.

2.4 Средства на устройство перекрытия над размещенными в первом (цокольном) этаже дома нежилыми помещениями вклю​чаются в сметную стоимость нежилой час​ти дома без учета затрат на устройство по​лов с подготовкой, которые относятся на сметную стоимость жилой его части.

2.5 При устройстве в жилом доме тех​нического этажа, необходимость в котором вызывается использованием первого этажа под нежилые помещения, средства на уст​ройство технического этажа включаются в сметную стоимость нежилой части дома.

2.6 Средства на оборудование, хозяй​ственный инвентарь и приспособления для эксплуатационных нужд предприятий, раз​мещаемых во встроенных (встроенно-пристроенных) помещениях, включаются в от​дельную смету и целиком относятся на смет​ную стоимость нежилых помещений.

Общая сметная стоимость строительст​ва жилой части дома определяется как сум​ма стоимости его жилой и нежилой частей.

В объектном сметном расчете (смете) и сводном сметном расчете стоимости стро​ительства жилого дома (жилых домов) со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями за итогом общей сметной стоимости показываются в том числе от​дельными строками суммы сметной стои​мости жилой и нежилой части дома.

3 Сметная стоимость строительства жи​лых домов, в которых предусматривается использование для размещения нежилых помещений и верхний этаж (например, для мастерских художников), определяется так​же раздельно по жилой и нежилой частям дома. При этом средства на выполнение работ нулевого цикла и на устройство кры​ши распределяются между жилой и нежи​лой частями пропорционально их строитель​ному объему, средства на устройство чер​дачного перекрытия, а также на устройство чистого пола с подготовкой в верхнем эта​же включаются в сметную стоимость стро​ительства нежилой части дома. Средства на устройство перекрытия под нежилым верх​ним этажом (без стоимости пола) относят​ся на сметную стоимость жилой части дома. Сметная стоимость работ, относящихся не​посредственно к жилой и нежилой частям дома, включается в соответствующие раз​делы сметной документации на эти части дома.

4 На сметную стоимость строительства каждого из жилых домов, размещаемых в жилых микрорайонах, кварталах и поселках, относятся пропорционально их строитель​ному объему затраты, связанные с освое​нием территории строительства, проклад​кой наружных сетей, благоустройством тер​ритории и т.п., общий размер которых оп​ределяется сводными сметными расчетами или сводками затрат по микрорайону, квар​талу или поселку.

При размещении в первом (цокольном) и подвальном этажах жилого дома предпри​ятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения или при пристройке к жилому дому для этих пред​приятий специальных помещений в верхнем этаже затраты на инженерное оборудование и благоустройство территории микрорайона. квартала или поселка относятся как на жи​лую, так и на нежилую части дома пропор​ционально строительным объемам жилой и нежилой частей дома.

5 Не допускается относить на показате​ли стоимости жилищного строительства:

затраты на строительство отдельно сто​ящих зданий, встроенных и пристроенных помещений для предприятий торговли, об​щественного питания и бытового обслужи​вания, детских учреждений и других пред​приятий и учреждений культурно-бытового и коммунального назначения, а также встро​енных помещений отделения связи,  АТС, отделений милиции, помещений админис​тративного назначения;

затраты на технологическое оборудова​ние (включая грузовые лифты, специальные светильники, компрессоры, кондиционеры, холодильники и др.) отдельно стоящих, встроенных и пристроенных помещений, а также на специальную их отделку (лепные. альфрейные и другие художественные ра​боты и рекламные устройства);

затраты на строительство гаражей для индивидуальных автомашин, районных ко​тельных, общественных уборных, а также затраты на развитие городских инженерных сетей и городское благоустройство (вклю​чая высоковольтную часть электрокабель​ных сетей, идущую от трансформаторной подстанции к фидерной подстанции);

затраты на благоустройство участков, отведенных внутри микрорайона для школ. детских садов-яслей и других зданий куль​турно-бытового назначения;

затраты на строительство уличных ма​гистральных сетей, головных сооружений инженерного оборудования, трансформа​торных подстанций, газораспределительных пунктов, котельных, дорог и улиц (проез​жей части, водостоков и тротуаров) и дру​гие затраты по благоустройству сельских населенных пунктов, определяемые отдель​ным сводным сметным расчетом стоимос​ти благоустройства и инженерного обору​дования сельского населенного пункта (группы жилых домов) и относящиеся к стро​ительству объектов коммунального хозяй​ства. .

6 Показатели сметной стоимости жилых домов на 1 м2 приведенной общей площа​ди определяются путем деления сумм всех затрат, перечисленных в пунктах 3 и 4 на​стоящих Положений, на приведенную об​щую площадь жилого дома (жилых домов). Этот показатель приводится в итоге свод​ного сметного расчета в графе «Технико-экономические показатели».

При размещении в жилом доме нежи​лых помещений в графе "Технико-экономи​ческие показатели» для жилой и нежилой частей приводятся раздельно:

по жилой части дома - показатель стои​мости строительства на 1 м2 приведенной общей площади, а также показатель стои​мости на одну квартиру в среднем;

по нежилой части дома - показатель стои​мости строительства на расчетную единицу из​мерения размещаемых в нем предприятий и учреждений (одно рабочее место в магази​нах, одно посадочное место в столовых и т.д.).

В случаях размещения в первых этажах жилых домов или в пристраиваемых к ним специальных помещениях различных по назначению предприятий и учреждений сметная стоимость всей нежилой части дома распределяется между этими пред​приятиями и учреждениями пропорциональ​но их строительным объемам.

7 По зданиям общежитий наряду с по​казателем стоимости строительства на 1 м2 общей площади указывается дополнитель​ный показатель на одно место.

8 При осуществлении застройки жилого комплекса за счет средств нескольких за​стройщиков сметная стоимость распреде​ляется следующим образом:

по внутриквартальным сетям водоснаб​жения, канализации, тепло-, энергоснабже​ния и другим сетям пропорционально пот​ребностям объектов в воде, газе, тепло-, электроэнергии и т.п.;

по работам, связанным с благоустрой​ством и озеленением территории, - пропор​ционально площадям, приходящимся на каж​дого застройщика.

9 Общая стоимость строительства, вклю​чая прочие затраты, распределяется про​порционально стоимости строительства объектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ В СОСТАВЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СУММ 

ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1 Если строительство объектов, обеспечи​вающих различные организации и предприятия (включая иностранных инвесторов) водой, теп​лотой, электроэнергией и т. п., осуществляется в порядке кооперирования нескольких строек (при отсутствии промышленных узлов), то смет​ная документация для этих организаций и пред​приятий, одна из которых является основным за​стройщиком (главным потребителем), а другие - дольщиками, составляется с учетом следую​щих положений.

В сводном сметном расчете к проекту пред​приятия основного застройщика учитывается (с распределением по соответствующим главам) полная сметная стоимость строительства пред​приятия, здания, сооружения, включая стоимость объектов общего пользования. За итогом свод​ного сметного расчета (в графах 4 - 8) указы​вается отдельной строкой для каждого дольщи​ка размер его долевого участия в строительстве в виде следующей записи: «В том числе доле​вое участие (наименование предприятия-доль​щика) в строительстве... (например, котельной) ... тыс. руб.». После перечисления сумм всех дольщиков делается запись:«В том числе, об​щая сумма долевого участия». В последнюю строку сводного сметного расчета, именуемую «Итого к утверждению», включается разность между сметной стоимостью строительства и об​щей суммой долевого участия (с распределе​нием по графам 4 - 8). Суммарный итог после​дней строки в графе 8 подлежит утверждению как сметная стоимость строительства предпри​ятия основного застройщика.

В каждом из сводных сметных расчетов к проектам на строительство предприятий-дольщиков (неосновных застройщиков) за итогом сметной стоимости строительства (с распределением по графам 4 - 8) отдель​ной строкой (или несколькими строками - в зависимости от числа кооперируемых объ​ектов и основных застройщиков) указывает​ся согласованный размер долевого участия в виде следующей записи: «Кроме того, до​левое участие в строительстве ... (например, котельной) ... на предприятии (наименова​ние основного застройщика) ... тыс. руб.». После перечисления всех кооперированных объектов и основных застройщиков подсчи​тывается (с распределением по графам 4 - 8) суммарный общий размер долевого учас​тия, который заносится в строку под наиме​нованием «Кроме того, общая сумма доле​вого участия». Общая сумма долевого учас​тия (с распределением по графам 4 - 8) при​бавляется к итогу сметной стоимости строи​тельства в сводных сметных расчетах каждого предприятия-дольщика, и новый итог (по графе 8) утверждается как полная сметная стоимость строительства.

2 Сметная стоимость строительства об​щих для группы предприятий (промышленных узлов) объектов вспомогательных производств и хозяйств, подъездных железных и автомо​бильных дорог, сетей энергоснабжения, водо​снабжения, канализации и других объектов определяется по отдельному сводному смет​ному расчету на эти объекты и распределяет​ся по согласованию с организациями, кото​рые являются предприятиями-дольщиками, между ними пропорционально их потребнос​ти в продукции или услугах общих объектов.

В сводные сметные расчеты к проектам на строительство предприятия головного за​стройщика и всех других предприятий, входя​щих в состав группы, включаются средства на долевое участие в строительстве общих объектов в размере, определяемом генераль​ным проектировщиком предприятия головного застройщика. Эти средства в указанном раз​мере за итогом сводного сметного расчета прибавляются к сметной стоимости (по всем графам сводного сметного расчета) соответ​ствующего предприятия-дольщика, и общий итог по сводному сметному расчету утверж​дается как полная сметная стоимость.

3 В более сложных случаях кооперации, ког​да организация-заказчик может одновременно выступать как основной (головной) застройщик в строительстве одной группы объектов общего пользования и как дольщик другой группы объектов, в сводном сметном расчете стоимос​ти строительства вслед за итогом приводятся сначала данные по долевому участию его как основного (головного) застройщика (с подве​дением итога по строке "В том числе общая сумма долевого участия»), а затем как дольщи​ка (с подведением итога по строке «Кроме того, общая сумма долевого участия»). После сложе​ния общих сумм по разным видам долевого уча​стия указывается итог по строке «Всего к утвер​ждению по сводному сметному расчету с уче​том долевого участия» с разноской данных по графам 4 - 8.

4 Размеры долевого участия определяются на основе технических показателей (мощность и т. п.) в разработанных проектах. Сумма доле​вого участия обосновывается расчетом распре​деления сметной стоимости строительства об​щих объектов между всеми его дольщиками (включая основного или головного застройщи​ка). Расчет составляется исходя из мощности общего объекта и ее части, приходящейся на каждого из дольщиков.

